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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením investičního záměru na výstavbu 
nové betonárny. Práce je rozdělena na dvě části, kdy je v první části popsána teorie, která 
je potřebná k zpracování praktické části. V druhé části je zpracována marketingová 
situační analýza, která analyzuje trh s transportbetonem, konkurenci a konkrétní místa 
pro výstavbu betonárny. V této části je dále zpracována předběžná studie proveditelnosti, 
která se zaměřuje na technický návrh betonárny a ekonomické vyhodnocení investice.  
Diplomová práce má dva hlavní cíle. Prvním cílem je pomocí marketingové 
situační analýzy najít potenciální místo na výstavbu nové betonárny a druhým cílem je 
na tomto místě navrhnout betonárnu a zpracovat ekonomickou analýzu uvažované 
investice.  
KLÍČOVÁ SLOVA 
betonárna, analýza trhu, marketingová situační analýza, předběžná studie 
proveditelnosti, analýza rizik 
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ABSTRACT 
This diploma thesis deals with the evaluation of the investment project for the 
construction of a new concrete plant. The thesis is separated into two parts. The first part 
describes the theory, which is needed to process the practical part. The second part deals 
with Situation analysis, which analyzes the market with ready-mixed concrete, 
competition and specific places for construction of a new concrete plant. This part also 
deals with a pre-feasibility study, which focuses on the technical design of the concrete 
plant and economic evaluation of the investment. 
This diploma thesis has two main targets. The first target is to find, by using 
Situation analysis, a potential place for the construction of a new concrete plant and the 
second target is to design concrete plant and to evaluate an economic analysis of the 
considered investment. 
KEYWORDS 
concrete plant, market analysis, situation analysis, pre-feasibility study, risk 
analysis 
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I Teoretická část 
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1 Úvod 
Beton je jeden z nejpoužívanějších a nejběžnějších stavebních materiálů jak v České 
republice, tak Evropě i po celém světě. Francouzský inženýr Belidor pojmenoval v roce 
1753 směs kameniva a pojiva termínem BETON (fr. Béton). [1] 
Evropská norma platná i v České republice definuje beton jako: „materiál ze směsi 
cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s přísadami, příměsemi nebo s vlákny 
nebo bez nich, který získá své vlastnosti hydratací cementu“ [2] 
Beton se vyrábí na betonárnách a v tuto chvíli je v České republice 456 betonáren, 
tento počet není malý. Pro budoucí rozvoj České republiky je potřeba detailně posuzovat 
místa s plánovanou velkou výstavbou, zda je v těchto místech dostatečná kapacita 
betonáren a v případě že není, investovat do betonáren v těchto místech. 
První část diplomové práce se zabývá marketingovou situační analýzou, která 
zkoumá prostředí betonárny jak z hlediska makroprostředí, tak z hlediska mikroprostředí. 
V kapitole makroprostředí je analyzováno stavebnictví jako celek, pozemní stavitelství, 
inženýrské stavitelství a trh s transportbetonem. V kapitole mikroprostředí jsou 
analyzována konkrétní místa, kde je provedena analýza trhu a analýza konkurence. Cílem 
první části diplomové práce je nalezení konkrétního místa, kde bude dále navrhována 
betonárna.  Druhá část diplomové práce se zabývá předinvestiční fází stavby, konkrétně 
předběžnou studií proveditelnosti. V této kapitole je navržena konkrétní betonárna na 
konkrétním místě a je následně ekonomicky vyhodnocena.  
Z povahy této práce a s ohledem na skutečnost, že se jedná o předběžnou studii 
proveditelnosti, byla většina hodnot odhadnuta na základě zkušeností a konzultací 
s odborníky v oboru. Odhadované ceny jsou uvedeny bez DPH. 
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2 Marketingová situační analýza 
Každá společnost plánuje svoji strategii s cílem, aby zvyšovala svoje zisky. Tyto 
zisky se dají zvýšit například zvyšováním prodeje, snižováním nákladů nebo zvyšováním 
tržeb. Postup ke splnění těchto cílů se popisuje v tzv. marketingové koncepci, 
kdy marketingová koncepce zahrnuje především tyto požadavky [3]: 
 nalezení a výběr cílových trhů, na kterých chce společnost prodávat 
 kvantifikace a časová dosažitelnost cílů, kterých chce společnost na trzích 
dosáhnout 
 stanovení způsobu dosažení cílů pomocí výběru marketingové strategie pro 
jednotlivé trhy 
 rozhodnutí o využití marketingových nástrojů, především nástrojů 
marketingového mixu (rozhodnutí v oblasti produktu, ceny distribuce, propagace) 
 opatření uvnitř společnosti směřující k dosažení cílů (problematika přeskupení 
zdrojů) 
Jedním z marketingových nástrojů je marketingová situační analýza, která zkoumá 
prostředí společnosti, segmenty trhu, konkurenci, odhad poptávky a prodeje a 
marketingové prostředí. [4] 
Marketingová situační analýza bývá prvním krokem přípravy strategického 
marketingového plánu. Hlavními cíli marketingové situační analýzy je dospět k strategii 
pro konkrétní trhy včetně strategií jednotlivých prvků marketingového mixu, k volbě 
cílových trhů a k nalezení reálných a současně náročných marketingových cílů. [4] 
Marketingovou situační analýzu můžeme rozdělit na část analytickou a na část 
prognostickou. Na základě vyhodnocení minulého vývoje a současného stavu (analytická 
část) a na základě odhadovaného vývoje (část prognostická) lze formulovat budoucí tržní 
pozici podniku. Metoda analyzuje situaci subjektu vzhledem k trhům a konkurenci 
(vnitřní prostředí) a dále analyzuje vliv vnějších faktorů (vnější prostředí). [5] 
Vnější prostředí je: „prostředí, které ovlivňuje realizaci marketingových aktivit 
zaměřených na cílové zákazníky; vytváří jak příležitosti, tak rizika“. [6] 
Vnitřní prostředí je prostředí, které společnost přímo ovlivňuje a kontroluje. [6] 
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Obrázek 1- situační analýza [5] 
V případě, že se společnost rozhodne, že vypracuje marketingovou situační 
analýzu, začne s analýzou prostředí společnosti. Marketingové prostředí lze rozdělit na 
vnitřní prostředí a vnější prostředí, které můžeme dále rozdělit na makroprostředí a 
mikroprostředí. [4] 
 
Obrázek 2- prostředí společnosti; autor dle zdroje [4] 
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3 Analýza prostředí 
Prostředí společnosti se dá charakterizovat jako místo, kde daný subjekt působí a 
zároveň jako souhrn faktorů, které daný subjekt nějakým způsobem ovlivňují. Faktory, 
které mohou ovlivňovat společnost mohou být např. soused, rodina, konkurence, stát 
apod. Hlavním cílem marketingového oddělení společnosti je tyto faktory identifikovat, 
analyzovat a navrhnout způsoby jakými může společnost reagovat na současnou situaci 
a na očekávaný budoucí stav – využít nejlépe přicházející příležitosti. [4] 
3.1 Makroprostředí 
Makroprostředí je prostředí, které společnost svojí činností nemůže nebo může jen 
velmi obtížně ovlivnit. Mezi makroprostředí patří vlivy demografické, přírodní, politické, 
legislativní, ekonomické, technologické, inovační, ekologické, kulturní apod. [4] 
Pro zhodnocení makroprostředí lze využít například metodu PEST, tato metoda 
zkoumá faktory, které mohou ovlivnit podnikání dané společnosti. Mezi faktory, které 
zkoumá metoda PEST, patří politicko-právní prostředí, ekonomické prostředí, 
sociokulturní prostředí, technologické prostředí. [4] 
 
Obrázek 3 – schéma analýzy PEST; autor dle zdroje [4] 
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3.2 Mikroprostředí 
„Marketingové mikroprostředí nebo také mikrookolí zahrnuje okolnosti, vlivy a 
situace, které firma svými aktivitami může významně ovlivnit.“ [4] 
  Mezi hlavní faktory, které ovlivňují mikroprostředí, patří [7]: 
 Firemní prostředí – firemní prostředí se skládá z 4 hlavních oblastí 
o marketing (renomé společnosti, tržní podíl, výrobní náklady, renomé 
kvality a služeb, výzkum a vývoj, geografické pokrytí, výkonnost 
prodejců) 
o finance (náklady, dostupnost kapitálu, ziskovost, finanční stabilita) 
o výroba (zařízení, kapacita, pracovní síly, plnění termínů, technická 
zručnost) 
o organizace (předvídavé vedení, oddaní pracovníci, podnikatelská 
orientace, pružnost) [7] 
 Dodavatelé – dodavatelé poskytují společnostem zdroje nezbytné pro výrobu a 
produkci služeb. Dodavatele můžeme členit na [4]: 
o dodavatelé vstupů do výrobních procesů (materiálu a surovin, energie a 
paliv, polotovarů, technologií, informací, pracovních sil apod.) 
o poskytovatelé služeb (finanční instituce, pojišťovny, právní kanceláře, 
výzkumné agentury, reklamní agentury apod.) 
o dodavatelé dalších zdrojů (vybavení pracovišť apod.) 
 Společnosti poskytující služby – společnosti poskytující služby zpravidla 
pomáhají jiné společnosti v obchodní činnosti. Jedná se o obchodní mezičlánky, 
které společnosti zajišťují distribuci zboží, marketingovou agendu a poskytují 
finanční služby. Tyto mezičlánky pomáhají společnosti získat nové zákazníky 
nebo prodávat jejich výrobky a služby. [6] 
 Charakter cílového trhu (zákazníci, trh) – pro každou společnost je nutné znát 
charakter trhu na který cílí. Cílové trhy můžeme rozdělit na [6]: 
o spotřebitelský trh 
o průmyslový trh 
o trh obchodních mezičlánků 
o statní zakázky 
o mezinárodní trh 
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 Konkurence – společnost k úspěchu nemůže pouze uspokojovat potřeby 
zákazníka, musí tyto potřeby uspokojovat lépe než konkurence. Proto je velmi 
důležité znát svoji konkurenci do detailů. [6] 
 Vztahy k veřejnosti – jedná se o skupinu lidí, kteří mají schopnost ovlivňovat 
aktivity dané společnosti. Mezi tyto skupiny můžeme zařadit finanční instituce, 
média, vládní instituce, občanské iniciativy, místní samosprávy, občany apod. [6]  
Nejdůležitějším cílem analýzy mikroprostředí je určit faktory, které společnost 
ovlivňují a hlavní síly, které v odvětví působí. [4] 
3.2.1 Analýza konkurence 
V případě, že společnost chce dokonale poznat svoji konkurenci, musí si klást 
následující otázky a na tyto otázky znát odpovědi [7]:  
 Kdo jsou hlavní konkurenti? 
 Jaké jsou jejich strategie? 
 Jaké jsou jejich cíle? 
 V čem jsou jejich přednosti a slabiny? 
 Jakou podobu může mít jejich pravděpodobná reakce? 
Je tedy nutné poznat svoji hlavní konkurenci, znát její strategii, znát cíle, kterých chce 
konkurence dosáhnout, znát všechny přednosti a slabiny a předpovídat reakce 
konkurence.  
Konkurenci můžeme analyzovat z odvětvového nebo tržního hlediska. [8] 
Odvětví lze charakterizovat jako skupinu společností, které nabízejí podobný výrobek 
nebo třídu výrobku. Odvětví můžeme hodnotit například podle počtu prodejců, podle 
toho, jak moc se liší dané výrobky, mobility a výstupu, nákladové struktury a stupně 
globalizace. Odvětví můžeme rozdělit na čtyři typy, které charakterizujeme podle počtu 
prodejců a podle toho, jak se liší dané výrobky [8]: 
1. Čistý monopol – na daném území je pouze jeden prodejce, tento prodejce si může 
nárokovat vysoké ceny a nemusí poskytovat vysokou úroveň služeb a inzerce. 
Pokud bude prodejce pociťovat hrozbu nějaké konkurence, začne investovat do 
inzerce a do služeb.  
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2. Oligopol – zpravidla menší počet větších společností, které vyrábí výrobky od 
odlišných až po téměř totožné. Oligopol můžeme rozdělit na čistý oligopol a na 
diferencovaný oligopol. 
a. Čistý oligopol – tvoří jej několik společností, které mají totožný výrobek. 
Tyto společnosti prodávají své výrobky pouze za tržní cenu. Jedinou 
konkurenční výhodou mohou být nižší náklady společnosti.  
b. Diferencovaný oligopol – tvoří jej několik společností, které mají odlišné 
výrobky. Liší se zejména v kvalitě, v odlišnosti výrobků a v úrovni 
poskytovaných služeb. Lze si tedy za výrobek a za služby s ním spjaté 
účtovat vyšší cenu. 
3. Monopolistická konkurence – konkurenti dokáží nabízet a odlišovat své služby 
jako celek, tím získávají výhodu, mohou naplnit potřeby zákazníků a účtovat si 
vyšší ceny. 
4. Dokonalá konkurence – konkurenti nabízejí totožný výrobek i služby, služby ani 
výrobek nelze odlišit od služeb a výrobků konkurence. Ceny konkurentů jsou tedy 
stejné.  
Tržní přístup konkurence analyzuje konkurenci, která uspokojuje stejné potřeby 
zákazníků. Konkurenční strategie tržních lídrů je rozdělení společností podle velikosti, 
kterou na daném cílovém trhu mají. Společnosti můžeme rozdělit na čtyři typy [8]: 
1. Tržní lídr – tržní lídr má cca 40 % tržního podílu. Má největší tržní podíl a je 
nejvíce iniciativní ve změnách cen, v zavádění nových výrobků atd. 
2. Tržní vyzyvatel – tržní vyzyvatel má cca 30 % tržního podílu.  
3. Tržní následovatel – tržní následovatel má cca 20 % tržního podílu.  
4. Mikrosegmentář – mikrosegmentář má cca 10 % tržního podílu. 
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Obrázek 4 - Schéma struktury trhu; autor dle zdroje [8] 
3.2.2 Analýza trhů 
Analýza trhu je proces, při kterém se zkoumá, jak je daný trh velký, kdo se na daném 
trhu nachází, jaký je potenciál trhu, tržní podíl společností, relativní podíl společností. [4] 
Obecně trh můžeme rozdělit do dvou skupin [6]: 
1. Trhy spotřební – spotřební trhy tvoří hlavně fyzické osoby. Skupina těchto osob 
se liší například věkem, pohlavím, místem bydliště, vzděláním apod. Náladu této 
skupiny nakupovat ovlivňuje hlavně politická situace, situace ve společnosti, 
osobní preference apod.  
2. Trhy organizací (B2B – Business-to-business) – trhy organizací tvoří zejména 
právnické osoby, které nakupují výrobky a služby, aby mohly plně pracovat na 
svých výrobcích a službách. Tyto výrobky a služby dále přeprodávají. Trhy 
organizací dělíme na další dva typy. 
a. Horizontální trhy – jedná se o trhy, kde společnosti spolupracují se 
zákazníky v odlišných odvětvích 
b. Vertikální trhy – jedná se o trhy, kde společnosti spolupracují zejména 
se zákazníky v jednom odvětví (např. zemědělství, zdravotnictví, 
stavebnictví apod.) 
Proces analýzy trhu můžeme rozdělit do tří po sobě jdoucích kroků. Prvním krokem 
je segmentace trhu. Jedná se o rozdělení trhu na malé skupiny zákazníků, kteří mají 
odlišné potřeby, vlastnosti a chování. Segmentace trhu je důležitá, jelikož společnost 
nedokáže obsadit celý trh a pokud ano, tak nedokáže obsadit trh jedním výrobkem nebo 
jednou službou. Je tedy nutné znát potřeby, které nejsou u všech zákazníků stejné. 
40%
30%
20%
10%
Struktura trhu
tržní lídr
tržní vyzyvatel
tržní následovatel
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Druhým krokem je targeting, jedná se o vyhodnocení segmentace trhu a výběr jednoho či 
více segmentů, na které se společnosti zaměří. Posledním krokem je positioning, jedná se 
o ustálení polohy na trhu. Jedním z primárních cílů positioningu je poukázání na 
odlišnosti od konkurence. [6] 
 
Obrázek 5- schéma postupu analýzy trhu; autor dle zdroje [6] 
1. Segmentace trhu – segmentace trhu rozděluje trh na homogenní skupiny, které 
se navzájem odlišují svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním. 
Trhy B2B se zpravidla člení dle geografických kritérií, demografických hledisek, 
uživatelského statutu, frekvence užití, statutu věrnosti apod. 
2. Targeting – následuje po segmentaci trhu. Cílem targetingu je vyhodnocení 
segmentace a konečný výběr cílových segmentů. Při vyhodnocení všech segmentů 
musí společnost zohlednit tři faktory: velikost daného segmentu a jeho růst, 
strukturální atraktivitu a zdroje a cíle společnosti. 
3. Positioning – poslední fází je positioning, jedná se o ustálení pozice v daném 
segmentu. Musí být jasně stanoveno jaký výrobek a jaké služby společnost nabízí, 
a jak se tento výrobek a služby odlišují od ostatních na trhu. Cílem positioning je, 
aby si zákazníci zapamatovali výrobek nebo službu, a aby měli přehled o 
výhodách, které má výrobek nebo služba před konkurencí.  
Jedna z forem analýzy trhu je analýza trhu dle předmětu zkoumání, kde rozlišujeme 
[3]: 
1. Analýzu celkové tržní situace – jedná se o komplexní analýzu daného trhu. 
Hlavními faktory, které se zkoumají, jsou rozsah trhu, forma trhu, struktura trhu, 
Segmentace  
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výkonost trhu. Tyto faktory ovlivňuje zejména ekonomická situace, rozvoj a 
stupeň diverzifikace výroby.  
2. Demoskopickou analýzu – jedná se o analýzu osob a hospodářských subjektů 
trhu a následnou charakteristiku a analýzu chování. Tuto analýzu dále dělíme na:  
a. Analýza dodavatelů – analyzuje se zejména nabídka, cena, vývoj nabídky 
a vývoj ceny, platební podmínky, kvalita, dostupnost apod.  
b. Analýza distributorů – zkoumají se prostředníci, zprostředkovatelé, 
finanční společnosti apod. A následně jejich nabídka, kvalita, cena apod. 
c. Analýza konkurence – jedná se o analýzu cílů a strategie konkurence, 
tržní pozici, silné a slabé stránky. Rovněž je nezbytné umět předpovědět 
reakce konkurence. 
d. Analýza spotřebitele – analyzují se vnější a vnitřní charakteristiky 
spotřebitele jako jsou např. věk, pohlaví, vzdělání, povolání apod. 
3. Ekoskopickou analýzu – jedná se o analýzu objektů daného trhu. 
Ekoskopickou analýzu dále dělíme na: 
a. Analýzu potřeb -  zkoumá různé potřeby různých subjektů. 
b. Výrobkovou analýzu – udává jaké výrobky a služby má společnost 
nabízet. 
3.3 Vnitřní prostředí 
Každá společnost má svoje vnitřní prostředí jinak uspořádané, a to zejména jako 
výsledek reakce na daný trh, obor podnikání, velikost apod. Je tedy nutné vnitřní prostředí 
uspořádat tak, aby nebránilo, ale aby pomáhalo danému podnikání. Mezi skupiny 
vnitřního prostředí můžeme například řadit vrcholový management, finanční oddělení, 
výzkum a vývoj, nákupní oddělení, výrobu, účetní oddělení apod. Jeden z klíčů 
k úspěšnému fungování společnosti je úzká spolupráce všech oddělení. [6] 
21 
 
4 Životní cyklus stavby 
Životní cyklus stavby, resp. projektu začíná ve chvíli, kdy vznikne první myšlenka o 
projektu a končí ve chvíli, kdy se stavba odstraní (demolice – vrácení pozemku do 
původního stavu), anebo kdy se projekt ukončí. Mezi nejdůležitější činnosti během 
životního cyklu stavby a projektu patří plánování, organizování, financování, kontrola, a 
vyhodnocení všech skutečností během všech fází projektu a stavby. Hlavním rozdílem 
mezi životním cyklem projektu a životním cyklem stavby je, že životní cyklus projektu 
končí ve fázi vyhodnocení ukončeného projektu a ve fázi finančního vypořádání závazků. 
Kdežto životní cyklus stavby končí ve chvíli odstranění stavby, přičemž tomuto 
odstranění předchází provoz, údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace stavby. [9] 
 
Obrázek 6 - porovnání životního cyklu stavby a projektu [9] 
Rozlišujeme očekávané cíle u projektu financovaného veřejným sektorem a 
projektu financovaného soukromým sektorem. Veřejný sektor očekává zejména veřejný 
prospěch stavby nebo projektu, soukromý sektor naopak očekává požadovanou ziskovost 
vložené investice. Je tedy důležité si uvědomit, že výnosy vznikají až v provozní fázi, 
přičemž se jedná o fázi nejrizikovější. Tento průběh nákladů, výnosů a zisku je zobrazen 
v grafu níže. [9] 
Obrázek 7- vývoj výnosů, nákladů a zisku v jednotlivých fázích stavby [9] 
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Životní cyklus stavby má celkem 3 fáze, mezi tyto fáze patří [9]: 
1. Předinvestiční (přípravná) fáze – předinvestiční fáze začíná první myšlenkou 
na investici, následuje výběr varianty projektu a končí rozhodnutím, zda se bude 
v projektu pokračovat. 
2. Investiční fáze – investiční fáze má celkem 3 etapy: 
a. Investiční příprava – končí zadáním dodavatelům realizace stavby 
b. Realizační příprava – končí zahájením prací na stavbě 
c. Realizace stavby – končí ve chvíli, kdy je stavba schopna provozu 
3. Fáze užívání (provozní), ukončovací – začíná ověřením provozní spolehlivosti 
stavby a končí demolicí stavby. 
Možnost ovlivnit výši nákladů po celou dobu životního cyklu stavby je 
v předinvestiční fázi největší, naopak možnost ovlivnit výši nákladů během provozní fáze 
je minimální, přičemž tento zásah může být velmi drahý. Lze tedy říci, že z hlediska 
výsledku celé stavby po ekonomické stránce je nejdůležitější předinvestiční fáze. [9] 
 
Obrázek 8 - průběh a možnost ovlivnění nákladů během jednotlivých fází projektu [9] 
4.1 Předinvestiční fáze 
Jak již bylo zmíněno výše, předinvestiční fáze začíná první myšlenkou o daném 
projektu a končí rozhodnutím, zda se bude projekt realizovat nebo se projekt realizovat 
nebude. V této fází se zejména získávají informace, které se následně analyzují a 
vyhodnocují. Podklady musí být zpracovány dostatečně precizně a detailně, aby mohlo 
být na jejich základě rozhodnuto, zda se bude v projektu pokračovat, či nikoliv. Nicméně 
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některé otázky jsou vyřešeny až v dalších fázích životního cyklu projektu či stavby. 
Hlavním cílem investora v této fázi je definovat cíle projektu a strategii, která povede 
k tomuto cíli. K dosažení těchto cílů si investor musí ujasnit následující otázky: „Co?“, 
„Proč?“, „Kde?“ a „Za kolik?“. [9] 
Hlavní úkoly předinvestiční fáze jsou zpracování odhadu pořizovacích nákladů, 
varianty architektonického a stavebně technického řešení, výběr vhodného pozemku, 
způsob organizace a řízení, způsob financování apod. [9] 
Předinvestiční fázi lze rozdělit do pěti po sobě jdoucích kroků [10]: 
1. Analýza požadavků a podmínek (Oportunity Studies) – dále dělíme na: 
a. Určení inovací a cílů 
b. Definování strategie 
c. Zadání návrhu 
2. Předběžná studie proveditelnosti (Pre-feasibility Study) – viz kapitola 4.1.1. 
3. Výběr varianty – výběr varianty pro kterou bude zpracována studie 
proveditelnosti. Důležité je určit, co se bude hodnotit, jakým způsobem se bude 
hodnotit a zda vše bude mít stejnou váhu při rozhodování.  
4. Studie proveditelnosti (Feasibility Study) – také nazývána 
technickoekonomická studie, jedná se o mezinárodně ustálený obsah dle metodiky 
UNIDO: „Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies“ 
v překladu: UNIDO: „Rukověť přípravy průmyslových studií proveditelnosti“. 
Studie rozšiřuje předběžnou studii proveditelnosti. Obsah dle metodiky UNIDO: 
a. Souhrnný přehled výsledků studie 
b. Pozadí a historie návrhu projektu 
c. Kapacita trhu a závodu 
d. Suroviny, materiál a výrobní vstupy 
e. Lokalita a pozemek 
f. Technické řešení projektu 
g. Organizace závodu a režijní náklady 
h. Pracovní síly 
i. Realizace projektu 
j. Finanční a ekonomická analýza 
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5. Vyhodnocení návrhu projektu – cílem je rozhodnuti, zda se v projektu bude 
pokračovat. Podkladem k rozhodnutí je studie proveditelnosti. 
4.1.1 Předběžná studie proveditelnosti 
Předběžná studie proveditelnosti je první studie, která je zpracována po stanovení 
požadavků a cílů daného projektu a stavby. U méně komplikovaných projektů může 
nahrazovat studii proveditelnosti, u komplexních a velkých projektů studie 
proveditelnosti nemůže být opomenuta. Jelikož je studie proveditelnosti velmi 
komplikovaná a ve většině případů i velmi drahá, zpracovává se nejprve předběžná studie 
proveditelnosti. Dále budou popsány hlavní kapitoly předběžné studie proveditelnosti. 
Nicméně je třeba poznamenat, že každý projekt je jedinečný a má svá specifika a tuto 
osnovu je tedy nutné upravovat v závislosti na charakteru daného projektu. [10] 
4.1.1.1 Analýza poptávky 
Analýza poptávky je součástí marketingové situační analýzy. Teorie viz. kapitola 
č. 2 a 3. Praktická část viz. kapitola č. 5. 
4.1.1.2 Kapacita a výkony 
Kapacita je obecně množství, které je daný provoz schopen vyrobit nebo pojmout. 
Kapacitu dělíme na výrobní kapacitu a nevýrobní kapacitu. [10] 
„Výrobní kapacita je maximální schopnost podniku (závodu, dílny) vyrábět a 
prodávat určité produkty za dané časové období při optimální technologii a organizaci a 
při racionálním využití daného investičního majetku.“ [10] 
Výrobní kapacita může být závislá na stroji, který vyrábí konkrétní produkty, na 
zaměstnancích, na dodávce potřebných surovin k výrobě produktu apod. Vyjadřuje se 
jako určitá jednotka za nějakou časovou jednotku např. m2/hod, m3/hod, Kč/rok, m3/rok 
apod. [10] 
„Kapacita nevýrobního objektu je dána množstvím účelových jednotek, jimiž lze 
uspokojit určitou potřebu.“ [10] 
Nevýrobní kapacita může být například počet sedadel v autobuse, letadle, počet 
pracovních míst na příslušném okresním soudě apod. [10] 
Je nutné rozlišovat pojem kapacita a objem produkce. Objem produkce udává 
plánované nebo reálné množství výroby. Je-li produkce menší než kapacita, není 
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potenciální maximální kapacita využita. Je důležité kapacitu výroby uzpůsobit poptávce 
po výrobku, aby nedošlo k situaci, kdy kapacita nestačí poptávce a potenciální zákazníci 
jsou odmítáni. Na druhé straně by kapacita neměla být příliš vysoká, aby nedocházelo 
k neekonomickému provozu. [10] 
4.1.1.3 Vstupy 
Mezi vstupy, které potřebuje každý provoz, stavba a výrobna patří například množství 
vstupních surovin, energie apod. Je důležité znát tyto vstupy, aby následně mohly být 
použity při výpočtech nákladů v ekonomické a finanční analýze. Mezi vstupy patří [10]: 
1. Přímý materiál – je důležité znát potřebné množství a cenu  
2. Režijní materiál – např. chemikálie, obalový materiál, maziva, barvy apod.  
3. Paliva – paliva potřebná na vytápění, provoz strojů a aut. 
4. Servisní firmy – je důležité mít přehled o společnostech v okolí, kterou mohou 
provádět servis strojů 
5. Podniky s dopravou – je důležité znát ceny za dopravu v dané lokalitě. 
6. Náklady na vodné a stočné  
7. Ceny za služby – telefonní služby, internet, reklama, odpadové hospodářství 
8. Nevýrobní služby – lze charakterizovat jako správní režie, například nájemné, 
bankovní poplatky, školení apod.  
4.1.1.4 Technické řešení projektu 
Technické řešení projektu lze rozdělit do pěti části [10]: 
1. Pojetí technické základny – stručný popis a zdůvodnění vybrané technické 
základny projektu. Rozhodnutí o tom, zda bude provoz plně automatizovaný, 
robotický či bez automatizace.  
2. Popis technologie – popis technologických variant a následný výběr ideální 
varianty, je třeba brát v úvahu samotný provoz, ale také ekonomickou zátěž na 
celý projekt. 
3. Strojní zařízení – výběr a popis konkrétního strojního zařízení, výběr na základě 
požadované kapacity a při zohlednění pořizovacích nákladů, popis a výpočet 
nákladů na opravy, provoz a údržbu. 
4. Předpokládaná kompozice ploch – zpracování jednoduché situace, kde bude 
znázorněno využití ploch. 
26 
 
5. Stavby a stavební práce – stavby a stavební práce členíme na stavební objekty, 
úpravy pozemků a zařízení staveniště. Dle vhodné metodiky je zapotřebí 
odhadnout nebo vypočítat náklady na stavby a stavební práce na daném projektu.  
4.1.1.5 Struktura pracovních sil 
Zaměstnance závodu můžeme dělit na technické pracovníky (úředníci) a dělnické 
pracovníky. Dělnické pracovníky můžeme členit na výrobní dělníky (hodnoceni 
úkolovou mzdou) a režijní dělníky (hodnoceni časovou mzdou). Technické pracovníky 
členíme na vrcholový management, střední management a provozní management – 
všichni jsou hodnoceni na základě domluveného platu. Při analýze organizace závodu je 
nutné si ujasnit platové náklady zaměstnanců. [10] 
4.1.1.6 Organizace závodu 
V této části je nutné zaznamenat všechny režijní náklady. Režijní náklady lze u 
větších podniků rozčlenit na jednotlivá střediska.  
Dle kalkulačního vzorce můžeme náklady dělit na několik částí [11]: 
 
Obrázek 9 - členění nákladů dle kalkulačního vzorce; autor dle zdroje [11] 
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4.1.1.7 Lokalita a pozemek 
Lokalitu je potřeba zvolit na základě marketingové situační analýzy a konkrétní 
pozemek dle situace v daném místě, přičemž je třeba brát v úvahu dopravní situaci, 
dostupnost zdrojů, územní plán apod. [10] 
4.1.1.8 Finanční a ekonomická analýza 
Každá investice potřebuje zdroje, které ji budou financovat. Zdroje financování 
můžeme rozdělit do dvou základních skupin: 
1. Vlastní zdroje – např. zisk, odpisy, výnosy z prodeje, akcie apod. 
2. Cizí zdroje – např. investiční úvěr banky, splátkový prodej, leasing apod. 
Investiční náklady můžeme členit do tří skupin. Jednotlivé skupiny se liší hlavně tím, 
kdy jsou investiční finance potřebné [10]: 
1. Fixní investice – jsou to investice do movitého a nemovitého majetku. Jedná se 
například o pořízení pozemku, úpravy pozemku, zařízení staveniště, likvidace 
stávajících pozemků, stavby a stavební práce spojené s projektem, technologie, 
software, stroje. 
2. Předvýrobní kapitálové náklady – náklady spojené s inženýringem stavby a 
náklady v předinvestiční fázi. Jedná se například o náklady na založení 
společnosti, náklady na projektovou dokumentaci, průzkumné práce, konzultace, 
předvýrobní náklady, náklady na řízení realizace, náklady na zkušební provoz. 
3. Přírůstek provozního kapitálu – provozní kapitál je kapitál, který je potřebný 
od zkušebního provozu až po zaběhnutí výroby. Jedná se například o přímý 
materiál (minimálně na 2-3 měsíce, následně bude placeno z tržeb provozu), 
počáteční výdaje na mzdy (podobně jako u přímého materiálu), krytí počáteční 
režie, drobný investiční majetek hmotného i nehmotného typu. 
Finanční analýza je posledním krokem předběžné studie proveditelnosti, resp. studie 
proveditelnosti. Tento krok lze rozdělit do tří částí. První částí je základní kalkulace 
výrobku, druhou částí je nalezení bodu zvratu a poslední částí je vytvoření finančního 
výhledu, ke kterému nám pomohou finanční hodnotící ukazatele. [12] 
Kalkulace výrobku 
Cílem kalkulace výrobku je výpočet vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle 
stanovené na jednotku produkce dané činnosti nebo výroby, např. Kč/m3, Kč/m2, Kč/t 
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apod. Náklady můžeme dělit na přímé a nepřímé náklady – viz. kapitola 4.1.1.6. Dále 
můžeme náklady dělit na fixní náklady a variabilní náklady [12]: 
1. Fixní náklady – celkové fixní náklady se nezvyšují s objemem produkce. Ovšem 
v případě vyšší produkce, než byla předpokládaná, se tyto náklady na jednotku 
mohou snížit. Mohou to být např. náklady na mzdy technických pracovníků, 
náklady na osobní automobily, nájemné, pojistné apod. 
2. Variabilní náklady – jedná se o náklady, které rostou s rostoucí výrobou. Může 
se jednat např. o přímý materiál, palivo, náklady na stroje apod.  
Analýza bodu zvratu 
Cílem analýzy bodu zvratu je zjistit takový objem produkce, který znamená pro 
společnost, že nebude ve ztrátě a bude mít kladný hospodářský výsledek. Při výpočtu 
bodu zvratu je nutné použít dělení nákladů na fixní a variabilní. Tedy v případě, že 
budeme mít jasně rozdělené náklady na fixní a variabilní, můžeme stanovit minimální 
objem produkce, aby byla společnost v kladném hospodářském výsledku. Bod zvratu lze 
získat dle následujícího vzorce [10]: 
𝑄௕௭ =
𝐹𝑁
𝑝 − 𝑏
 
Rovnice 1- rovnice bodu zvratu; autor dle zdroje [10] 
Kde [10]: 
 Qbz je minimální produkce, kdy nastává bod zvratu, resp. bod, kdy společnost má 
kladný hospodářský výsledek 
 FN jsou celkové fixní náklady 
 p je cena za jednotku výroby  
 b je variabilní náklad na jednotku výroby 
Finanční analýza 
První analýzou, která je nutná k vytvoření finanční analýzy, je vyhodnocení 
průběhu Cash Flow. Cash Flow je určitý tok peněz, který může mít podobu jako příjem 
nebo výdaj. V případě, že se jedná o příjem, jedná se o kladný tok peněz. V případě, že 
se jedná výdaj, jedná se o záporný tok peněz. Jak kladný, tak záporný tok peněz 
vyvolávají změnu zůstatku v pokladně nebo na podnikovém účtu. Čistý hotovostní tok 
tzv. Net Cash Flow je suma příjmů a výdajů. Průběh Cash Flow má odlišný průběh při 
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investiční etapě a při provozní etapě. Při investiční etapě vznikají pouze výdaje. Při 
provozní etapě vznikají jak výdaje, tak příjmy, nicméně aby měl podnik kladný 
hospodářský výsledek, musí převažovat příjmy nad výdaji. [12] 
Čistá současná hodnota (NPV) je hodnota budoucích hotovostních toků, které 
vznikly z investice a investičních výdajů. Pokud je NPV větší nebo rovno 0 je projekt 
přijatelný. [13] 
 
Rovnice 2 - Finanční ukazatele – čistá současná hodnota NPV [13] 
Vnitřní výnosové procento (IRR) jedná se o výši diskontní sazby, při které bude 
NPV rovno 0. V případě, že je IRR větší než diskontní sazba, je projekt přijatelný. [13] 
 
Rovnice 3 - Finanční ukazatele – vnitřní výnosové procento IRR [13] 
Doba návratnosti, je doba, při které hotovostní toky vyrovnají počáteční 
investici. Pokud je doba návratnosti menší než doba životnosti, je projekt přijatelný. [13] 
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Rovnice 4 - Finanční ukazatele – doba návratnosti [13] 
Index rentability NPV/I je podíl čisté současné hodnoty a investičních výdajů. 
Jedná se o procento ziskovosti, které se měří dle čisté současné hodnoty. Pokud je NPV/I 
větší jak 0, je projekt přijatelný. [13] 
 
Rovnice 5  - Finanční ukazatele - index rentability NPV/I [13] 
4.1.2 Analýza rizik 
Obecně se dá definovat riziko jako situace, která, pokud nastane, může nějakým 
způsobem ovlivnit cíle.  Cílem managementu rizik je analýza rizik, která se skládá z 
následujících čtyř kroků, které se neustále opakují [14]: 
1. Identifikace rizik -  v této fázi je potřebné identifikovat všechny rizika 
2. Analýza rizik – v této fázi se analyzují rizika například stanovením 
pravděpodobnosti výskytu a stanovením možného dopadu na daný projekt 
3. Návrh opatření rizik – v této fázi se vyhodnocuje analýza rizik a navrhují se 
opatření, která mohou vést ke snížení rizika 
4. Opatření rizik – v této fázi se zavádí opatření, která vedou ke snížení rizik 
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Obrázek 10 - řízení rizik; autor dle zdroje [14] 
Jedna z metod, která analyzuje a stanovuje významnosti rizik, je tzv. matice 
hodnocení rizik. Předpokladem pro stanovení matice hodnocení rizik je určení 
pravděpodobnosti výskytu rizika a intenzity negativního dopadu daného rizika, každé 
hodnocení má přitom číselnou hodnotu. Součinem těchto dvou hodnot dostaneme 
ohodnocení rizika a můžeme ho graficky znázornit v matici hodnocení rizik. Čím vyšší 
číslo, tím pravděpodobnější výskyt a tím vyšší intenzita negativního dopadu rizika. [15] 
Pro ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika je vhodné určit lineární stupnici, 
např. 1, 2, 3, 4, 5, kdy hodnota 1 je velmi nízká pravděpodobnost výskytu rizika a hodnota 
5 je velmi vysoká pravděpodobnost rizika. Pro hodnocení intenzity negativního dopadu 
výskytu rizika je potřeba zvolit nelineární stupnici, např. 1, 2, 4, 8, 16, kdy hodnota 1 je 
velmi nízká intenzita negativních dopadů a hodnota 16 je velmi vysoká intenzita 
negativních dopadů. Rizika můžeme hodnotit jako rizika nejvýznamnější, rizika středně 
významná a rizika málo významná. [15] 
Pravděpodobnost 
výskytu 
Intenzita negativního dopadů 
1 2 4 8 16 
1 1 2 4 8 16 
2 2 4 8 16 32 
3 3 6 12 24 48 
4 4 8 16 32 64 
5 5 10 20 40 80 
Tabulka 1 - matice hodnocení rizik; autor dle zdroje [15] 
Identifiakce
rizik
Analýza 
rizik
Návrh 
opatření 
rizik
Opatření 
rizik
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4.2 Investiční fáze 
Investiční fáze je nejnákladnější a nejvíce pracnou fází životního cyklu stavby. 
Investiční fázi lze rozdělit na dvě etapy. První etapou je investiční a realizační příprava a 
druhou etapou je etapa realizace. [9] 
Investiční a realizační etapa začíná pozitivním schválením předinvestiční fáze, resp. 
studie proveditelnosti a teoretickým koncem této fáze je vydání stavebního povolení 
stavebním úřadem. Nicméně, investiční a realizační příprava s fází realizace se ve 
skutečnosti překrývají, jelikož realizační příprava pokračuje i po získání stavebního 
povolení. [9] 
Etapa realizace začíná předáním staveniště, následuje provedení výstavby a končí 
uvedením stavby do užívání. U staveb, kde je potřebný kolaudační souhlas, končí etapa 
realizace kolaudačním souhlasem. Podkladem k realizaci stavby je dokumentace pro 
provedení stavby a výslednou dokumentací je dokumentace o skutečném provedení 
stavby. [9] 
4.3 Provozní fáze 
Provozní fáze začíná zahájením užívání stavby a končí vyhodnocením stavby, 
finančním vypořádáním a následnou demolicí. V průběhu provozní fáze probíhá provoz 
stavby k účelům, ke kterým byla postavena. Během samotného provozu dochází 
k rekonstrukcím jednotlivých částí stavby a může docházet i k úpravám jednotlivých částí 
stavby. Vlastník každé stavby by měl archivovat všechny důležité dokumenty od 
předinvestiční fáze až k dokumentům případné likvidace. [9] 
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II Praktická část 
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5 Marketingová situační analýza výstavby 
nové betonárny 
Hlavním cílem marketingové situační analýzy je najít vhodné místo pro výstavbu 
nové betonárny. Jedním z dílčích cílů marketingové situační analýzy je popsat 
makroprostředí nově budované betonárny, konkrétně analyzovat stavebnictví obecně a 
detailně analyzovat pozemní stavitelství, inženýrské stavitelství a analyzovat trh s 
transportbetonem. Dalším dílčím cílem marketingové situační analýzy je analýza 
mikroprostředí, kde proběhne analýza trhu a analýza konkurentů na konkrétním místě. 
V analýzách budou popisovány tři konkrétní místa, jedná se o města Trutnov, Příbram a 
města Liberec a Jablonec nad Nisou jako celku. Tyto města byla vybrána jako výsledek 
předběžné analýzy, kde se hodnotila místa s budoucí výstavbou dálnic a analýza počtu 
osob na jednu betonárnu – tedy místa, kde není trh přeplněn. Podrobný popis výběru 
těchto míst bude popsán v následujících kapitolách. Tyto dílčí cíle povedou 
k vyhodnocení a výběru místa k výstavbě nové betonárny. 
 
5.1 Analýza makroprostředí – stavebnictví 
Stavebnictví jako takové je velmi závislé na vývoji ekonomiky daného státu. Je 
tedy patrné, pokud se daří státu a ekonomice obecně, tak se daří i stavebnictví jako celku. 
Naopak pokud se nebude dařit ekonomice, nebude se dařit ani stavebnictví.  
Český statistický úřad rozděluje stavební práce na stavební práce v tuzemsku a 
v zahraničí, kdy dále rozděluje stavební práce v tuzemsku na (i.) novou výstavbu, 
rekonstrukce a modernizace a na (ii.) opravy a údržby a dále dělí novou výstavbu, 
rekonstrukce a modernizace na bytové budovy, nebytové budovy nevýrobní, nebytové 
budovy výrobní, inženýrské stavby a na vodohospodářské stavby. [16] 
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Graf 1- stavební práce "S" vývoj; autor dle zdroje [16] 
Z grafu č. 1 je zřejmé, že inženýrské stavby mají nejvyšší hodnotu stavební práce 
„S“, inženýrské stavby mají vysokou hodnotu, ale je jich méně než ostatních staveb. 
Oproti tomu vodohospodářské stavby mají nejnižší hodnotu stavební práce “S“, což je 
dáno tím, že těchto staveb je velmi málo. Pokud zařadíme nebytové budovy nevýrobní, 
nebytové budovy výrobní a bytové domy do kategorie pozemní stavby, bude mít 
kategorie pozemní stavby vyšší hodnotu stavební práce „S“, než u inženýrských staveb. 
5.1.1 Stavebnictví – pozemní stavitelství 
Jedním z ukazatelů stavu pozemního stavitelství je počet dokončených bytů. Kdy 
nejvíce bytů, v období od roku 2000 do roku 2019, bylo dokončeno v roce 2007 (41 649) 
a nejméně v roce 2014 (23 954). Za poslední dva roky (2018 a 2019) se počty 
dokončených bytů oproti průměru (za roky 2015, 2016 a 2017) zvýšily o cca 25 %. Toto 
navýšení je pravděpodobně způsobeno novelou stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.), 
která je  platná od 1.1.2018 a která slibovala zjednodušení a urychlení celého procesu. 
[16] 
Novela stavebního zákona obsahuje řadu změn, jako důlěžité změny lze například 
uvést: posunutí platnosti starých územních plánů (původně měly být platné do konce roku 
2020) do konce roku 2022, zkrácení lhůt pro změny územních plánů (úspora času může 
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být až jeden rok), u liniových staveb lze vybočit z vymezených koridorů v územním plánu 
- pouze v nezastavěném území, sjednocení některých povolovacích procesů, novela dále 
přináší neomezenou zastavěnou plochu (dříve omezeno na 150m2) pro realizované 
rodinné domy svépomocí a stavby pro rodinnou rekreaci. [17] 
 
Graf 2 - Bytová výstavba v České republice - byty dokončené; autor dle zdroje [16] 
5.1.2 Stavebnictví – inženýrské stavitelství 
Silniční síť v České republice můžeme rozdělit na dálnice a silnice, silnice se dále 
dělí na silnice I. třídy, silnice II. třídy a silnice III. třídy. Silnice II. třídy a III. třídy staví, 
vlastní a udržují kraje, v kterých se silnice nachází. Dálnice a silnice I. třídy má na starosti 
ŘSD. 
„Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená 
Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon 
vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení 
správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace 
dálnic a silnic I. třídy.“ [18] 
K datu 01. 01.2019 bylo zprovozněno v České republice celkem 1 251,709 km 
dálnic a 5 817,941 km silnic I. třídy. V grafu č. 3 je znázorněno kolik kilometrů dálnice 
bylo zprovozněno v daném roce. V sledovaném období bylo zprovozněno nejvíce v roce 
2006 (81,195 km). Nejméně bylo zprovozněno v roce 2014 (1,155 km). V roce 2015 je 
hodnota záporná, důvodem je, že do roku 2015 byla mezi kategorii dálnic a silnic řazena 
i tzv. rychlostní silnice. Rychlostní silnice, které odpovídaly kritériím, byly přeřazeny do 
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
Bytová výstavba v České republice - byty dokončené 
Bytová výstavba v České republice - byty dokončené Odhad 4. čtvrtletí 2019
37 
 
kategorie dálnice. Některé úseky, které neodpovídaly kritériím, byly přeřazeny do 
kategorie silnic I. třídy.  V roce 2014 byl poměr mezi dálnicemi a rychlostními silnicemi, 
775,807 km dálnic a 459,411 km rychlostních silnic. [19] 
 
Graf 3 - Přírůstek dálnic daním roce [19] 
5.1.3 Stavebnictví – transportbeton 
V České Republice se v roce 2018 vyrobilo 7,5 mil. m3 betonu. Z toho členové 
SVB ČR vyrobily cca 72 % z celkové výroby tj. 5,4 mil. m3 betonu. Nejvíce bylo 
vyrobeno v roce 2008, a to 9,6 mil. m3. Následující rok, kdy Českou republiku zasáhla 
hospodářská krize, klesla výroba o 24 %, tedy na 7,3 m3. Dá se říci, že podíl členů SVB 
ČR kolísá v intervalu 6 %. Od roku 2015 do roku 2018 je tento podíl menší, v průměru 
cca 71,5 %. Hlavním důvodem je vystoupení společnosti FRISCHBETON s.r.o., která 
disponuje 34 betonárnami (z toho 5 betonáren je v podílovém vlastnictví) a  8 mobilními 
betonárnami. [20] 
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Graf 4 – vývoj vyrobených m3 betonu; autor dle zdroje [20] 
ERMCO vydává jednou ročně statistiku výroby betonu jak v Evropě, tak ve světě. 
Dle údajů za rok 2017 z našich sousedních státu nejvíce betonu vyrobí Německo – 51,7 
mil. m3 betonu. Nejméně betonu se vyrobí na Slovensku – 2,4 mil. m3 betonu, kde vychází 
i nejméně vyrobených m3 betonu na jednoho obyvatele. Nejvíce vyrobených m3 betonu 
na jednoho obyvatele vychází v Rakousku s hodnotou 1,3 tj. téměř dvakrát více jak v ČR 
– 0,6. [21] 
Státy Vyrobeno betonu [mil. m3] 
Počet m3/ 
obyvatel  
ČR 7,1 0,6 
Slovensko 2,4 0,4 
Polsko 20,4 0,5 
Německo 51,7 0,6 
Rakousko 11 1,3 
Průměr EU 14,7 0,5 
Tabulka 2 - porovnání vyrobených m3 betonu se sousedními státy; autor dle zdroje [21] 
Společnosti, které působí na trhu s transportbetonem, můžeme dělit několika 
způsoby. Například dělení podle počtu společností a počtu betonáren nebo dle toho, zda 
jsou členy SVB ČR. 
V současné době v České Republice podniká 163 společností s transportbetonem. 
Těchto 163 společností vlastní 456 betonáren. Celkem 121 společností vlastní pouze 
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jednu betonárnu, tzn. že 74 % společností, které vyrábí beton, vlastní pouze jednu 
betonárnu. Na druhou stranu každá čtvrtá betonárna patří jednomu ze dvou největších 
výrobců betonu (dle počtu betonáren; CEMEX Czech Republic, s.r.o. 84 ks betonáren; 
ZAPA beton a.s. 52 ks betonáren). [20] 
Počet betonáren Počet společností Celkem betonáren 
1 betonárna 121 121 
2-5 betonáren 30 78 
6-10 betonáren 7 53 
11-20 betonáren 1 17 
21-50 betonáren 2 65 
50 a více betonáren 2 122 
Celkem 163 456 
Tabulka 3 - počet společností a počet betonáren na trhu; autor dle zdroje [20] 
Dalším dělením je na výrobce, kteří jsou členy SVB ČR a kteří nejsou členy. 
K současnému datu (12/2019) SVB ČR má celkem 7 členů (CEMEX Czech Republic, 
s.r.o., TBG BETONMIX a.s., ZAPA beton a.s., KÁMEN Zbraslav s.r.o., SKANSKA 
Transbeton s.r.o., Českomoravský Beton a.s., TBG METROSTAV, s.r.o.). Největším 
výrobcem, který nepatří mezi členy SVB ČR je již zmíněný FRISCHBETON s.r.o.  
 
Výroba [tis. m3] počet společností 
počet 
betonáren 
m3/ 1 betonárnu 
[tis. m3] 
SVB ČR 5400 7 191 28,27 
ostatní 2100 156 265 7,92 
Tabulka 4 - porovnání členů SVB a ostatních společností v roce 2018 
Pokud porovnáme členy SVB ČR jako celek a ostatní společnosti, členové SVB 
ČR disponují s 191 betonárnami z celkových 456 tj. cca 42 % betonáren a vyrábí cca 
5400 tis. m3 z celkových 7500 tis. m3, tj. cca 72 % (údaje dostupné v roce 2019 a výroba 
za rok 2018). Z toho vyplývá, že členové SVB ČR na svých betonárnách v průměrů 
vyrábí více m3 betonu než společnosti, které nejsou členy SVB ČR. Hlavním důvodem 
je, že většina betonáren, které jsou ve velkých městech, kde je největší stavební produkce, 
patří společnostem, které jsou členy SVB ČR.  
Dále budou uvedeny základní charakteristiky největších výrobců betonových 
směsí. Kromě názvu budou dále uvedeny údaje, zda jsou členy SVB ČR, počet betonáren, 
místo působení a hlavní konkurenční výhody společnosti.  
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CEMEX Czech Republic, s.r.o. 
Člen SVB ČR: Ano 
Počet betonáren: 84 
Místo působení:  Celá ČR 
Konkurenční výhody:  Největší předností společnosti je, že ze svých zdrojů získává 
dvě hlavní složky betonu (cement a kamenivo). Společnost 
vlastní cementárnu v Prachovicích a Dětmarovicích. Dále 
společnost vlastní 10 štěrkoven a 5 kamenolomů. Počet 
betonáren řadí společnost mezi lídry trhu. 
Tabulka 5 - CEMEX Czech Republic, s.r.o. základní údaje; autor dle zdroje [22] 
ZAPA beton a.s.  
Člen SVB ČR: Ano 
Počet betonáren: 52 
Místo působení:  Celá ČR 
Konkurenční výhody:  Společnost vlastní 2 lomy, 1 drtírnu, 2 pískovny a 1 
cementárnu. Další velmi významná přednost je velikost 
společnosti a rozmístění betonáren. 
Tabulka 6 - ZAPA beton a.s. základní údaje; autor dle zdroje [23] 
Českomoravský beton, a.s.  
Člen SVB ČR: Ano 
Počet betonáren: 34 
Místo působení:  Celá ČR 
Konkurenční výhody: Společnost patří do skupiny Heidelberg Cement Group, kam 
dále patří například TBG Metrostav, s.r.o., TBG 
BETONMIX, a.s., TBG Plzeň Transportbeton, s.r.o. apod. 
Společnosti, které patří do skupiny Heidelberg Cement 
Group, disponují s celkem 73 betonárnami, 2 cementárnami, 
6 pískovnami a 4 lomy.  
Tabulka 7 - Českomoravský beton, a.s. základní údaje; autor dle zdroje [24] 
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FRISCHBETON, s.r.o.  
Člen SVB ČR: NE 
Počet betonáren: 31 
Místo působení:  Celá ČR 
Konkurenční výhody: Předností společnosti je, že je součástí koncernu STRABAG 
SE. V roce 2015 společnost vystoupila z SVB ČR. 
Tabulka 8 - FRISCHBETON, s.r.o. základní údaje; autor dle zdroje [25] 
Skanska Transbeton s.r.o.  
Člen SVB ČR: ANO 
Počet betonáren: 16 
Místo působení:  V okolí větších měst 
Konkurenční výhody: Předností společnosti je, že je součástí jedné z největších 
stavebních společnosti u nás, koncernu SKANSKA. 
Společnost SKANSKA a.s. dále vlastní 4 lomy. 
Tabulka 9 - Skanska Transbeton s.r.o. základní údaj; autor dle zdroje [26] 
Cena za čerstvý beton se v posledních letech meziročně zvyšuje. Hlavními důvody 
jsou inflace, zvyšování mezd a nárůst cen vstupních materiálů, zejména kameniva a 
cementu. Dle Českého statistického úřadu se prodejní cena betonových, cementových a 
sádrových výrobků, kromě období 2010 až 2014, stále zvyšovala. Nejvyšší meziroční 
nárůst byl na začátku tisíciletí, tedy v letech 2000 až 2002 a před hospodářskou krizí 
v roce 2007 a 2008, v těchto letech byla produkce betonu na vrcholu s roční hodnotou 
kolem 9,6 milionů m3. [16] 
 
Graf 5 - vývoj meziročního indexu cen za betonové, cementové a sádrové výrobky; autor dle zdroje [16] 
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5.2 Analýza mikroprostředí 
V analýze mikroprostředí bude sledován trh v konkrétních místech (Příbram, 
Trutnov, Liberec a Jablonec nad Nisou), proběhne analýza konkurence v konkrétních 
místech a následné vyhodnocení a výběr místa, kde bude dále navrhována betonárna.  
 
5.2.1 Analýza trhu  
Je zřejmé, že na potenciální výrobu v daném místě bude mít mimo jiné vliv počet 
obyvatel v daném regionu. Pokud je totiž v místě více obyvatel, je v místě i větší poptávka 
po službách a po zboží všeho druhu. Je potřeba více kilometrů silnic a dálnic, pracovních 
míst, budov a bytů. Pokud tedy rozebereme města z hlediska počtu obyvatel a tuto 
hodnotu podělíme počtem betonáren v daném městě, dostaneme počet obyvatel na jednu 
betonárnu. Tato hodnota nám může napovědět, zda je trh v daném místě přesycen nebo 
zda je v daném místě prostor na trhu. Na druhé straně je zapotřebí zvážit ekonomickou 
kondici regionu (místa), potenciál stavebnictví, plánovanou výstavbu silnic a dálnic apod. 
Dále byla analyzována města s počtem obyvatel více jak 30 000. Nejvíce obyvatel na 
jednu betonárnu je v hlavním městě, tedy v Praze a to 56 897 obyvatel na jednu 
betonárnu. Naopak, nejméně obyvatel na jednu betonárnu je v městě Mladá Boleslav, a 
to 7 415 obyvatel na jednu betonárnu. V grafu níže jsou seřazeny města podle počtu 
obyvatel a v sloupcích jsou znázorněny hodnoty počtu obyvatel na jednu betonárnu. 
Teoreticky by měl trend počtu obyvatel kopírovat trend počtu obyvatel na jednu 
betonárnu. Nicméně, dvě hodnoty počtu betonáren na jednoho obyvatele jsou vyšší oproti 
hodnotám blízkým v této řadě. Toto by mohla být místa, kde je potenciál na výstavbu 
nové betonárny. Těmito městy jsou Příbram a Trutnov, tato města byla analyzována po 
celou dobu této práce a je to jeden z důvodů, proč byla vybrána. Posledním sledovaným 
územím je sloučené území okresu Liberec a okresu Jablonec nad Nisou. Tato území byla 
sloučena z důvodu, že jsou města Liberec a Jablonec nad Nisou velmi blízko sebe a 
případná betonárna umístěna mezi těmito městy může vyrábět pro obě tyto města. 
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Graf 6 - porovnání počtu obyvatel a počet obyvatel na 1 betonárnu 
Pokud aplikujeme data ERMCO na analyzované okresy, můžeme odhadnout 
potenciální poptávku po betonu v daných regionech. Dle statistiky ERMCO se v České 
republice vyrobí 0,6 m3 betonu na jednoho obyvatele. Tato hodnota vychází z celkového 
počtu obyvatel a z celkové výroby betonu. Tato hodnota se bude lišit ve velkých městech, 
v menších městech a na vesnicích. Pokud chceme dostat hrubý potenciál v daném okrese, 
je vhodné použít koeficient 0,6. Pokud tuto hodnotu vydělíme počtem betonáren v daném 
okrese, dostaneme potenciál výroby jedné betonárny – viz. tabulka níže. 
Okres Počet obyvatel 
Přepočet dle 
statistiky ERCMO 
Potenciál 
m3 
Počet 
betonáren 
Potenciál 
výroby na 
1 
betonárnu 
Trutnov 118 240 
0,6 
70 944 7 10 135 
Příbram 114 778 68 867 10 6 887 
Liberec + Jablonec nad 
Nisou 265 339 159 203 10 15 920 
Tabulka 10 - výpočet potenciálu výroby na 1 betonárnu ve sledovaných oblastech 
Nejlépe ze sledovaných oblastí vychází sloučená oblast Liberce a Jablonce nad 
Nisou s potenciálem cca 15 900 m3 betonu. Tato hodnota bude pravděpodobně vyšší 
z důvodu, že se jedná o dvě velká města a hodnota potenciálu výroby může být vyšší o 
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cca 25-30 %. Na druhou stranu je v těchto městech většina betonáren z okresu a bude zde 
tedy větší konkurence. V okresu Příbram vychází potenciál dle výše uvedeného výpočtu 
na cca 6 900 m3 betonu, tato hodnota je přitom nejmenší ze všech sledovaných oblastí. 
Výhodou této oblasti je, že přímo ve městě Příbram je pouze jedna betonárna a ostatní 
jsou ve vzdálenosti větší jak 29 km. V okrese Trutnov je odhadovaný potenciál cca 10 135 
m3 na jednu betonárnu. Nejbližší betonárna od Trutnova se nachází 7 km od centra města, 
je tedy pravděpodobné, že ve městě Trutnov může být tato hodnota o cca 25-35 % vyšší. 
Lze tedy odhadnout výrobu na 1 betonárnu kolem 14 000 m3 betonu.  
5.2.1.1 Analýza trhu – pozemní stavitelství 
Při analýze konkrétního území a vývoje výstavby pozemního stavitelství můžeme 
použít data dokončených bytů v daných okresech a městech. Dalším faktorem, který 
budeme analyzovat, je počet betonáren v daném území. Analýza proběhla pro města 
Příbram, Trutnov, Liberec a Jablonec nad Nisou. Okres Příbram má rozlohu 1 692,05 m2, 
v tomto okrese se dokončilo v průměru od roku 2007 do roku 2018 307 bytů ročně. 
Ve městě Příbram se za stejné období dokončilo v průměru 41 bytů tj. 12 % bytů 
z celkového počtu bytů v okrese. Okres Trutnov je nejmenší sledovaný okres s rozlohou 
1 146,78 km2. Průměrný počet dokončených bytů v jednom roce, za období od roku 2007 
do roku 2018, je 263 bytů. Ve městě Trutnov bylo dokončeno za dané období v průměru 
46 bytů tj. 18 % bytů z celkového počtu bytů v okrese. V porovnání okresů Trutnov a 
Příbram, je v okrese Příbram více dokončených bytů, ale v městech je více dokončených 
bytů v městě Trutnov. Posledním sledovaným územím je okres Liberec a okres Jablonec 
nad Nisou. Celková rozloha této sloučené oblasti je 1 391,17 km2, rozloha je tedy menší 
než rozloha okresu Příbram. Průměrný počet dokončených bytů za období od roku 2007 
do roku 2018 v okrese Liberec a v okrese Jablonec nad Nisou je 642 ročně. Ve městech 
je průměrný počet dokončených bytů za dané období 334 ročně tj. 48 % bytů z celkového 
počtu dokončených bytů v okresech. Při zohlednění počtu betonáren v daných územích 
vychází nejvíce dokončených bytů na jednu betonárnu v sloučených městech Liberec a 
Jablonec nad Nisou, a to 67 dokončených bytů. To je téměř o polovinu více než 
ve městech Příbram a Trutnov. Na druhém místě je Trutnov s 46 dokončenými byty na 
jednu betonárnu a na posledním místě město Příbram s 41 dokončenými byty na jednu 
betonárnu. Rozdíl mezi městy Trutnov a Příbram je tudíž zanedbatelný. [16] 
45 
 
   
Příbram 
(okres) Příbram 
% 
přímo 
v 
městě 
Trutnov 
(okres) Trutnov 
% 
přímo 
v 
městě 
Liberec 
+ 
Jablonec 
(okres) 
Liberec 
+ 
Jablonec 
% 
přímo 
v 
městě 
2007 313 16 5 % 376 70 19 % 635 329 52 % 
2008 318 47 15 % 314 35 11 % 978 636 65 % 
2009 546 162 30 % 378 36 10 % 1090 727 67 % 
2010 292 39 13 % 255 61 24 % 853 496 58 % 
2011 287 59 21 % 244 43 18 % 585 300 51 % 
2012 338 25 7 % 283 55 19 % 820 383 47 % 
2013 271 16 6 % 230 23 10 % 453 178 39 % 
2014 236 20 8 % 227 52 23 % 420 166 40 % 
2015 251 9 4 % 198 39 20 % 364 140 38 % 
2016 253 24  9 % 160 21 13 % 482 219 45 % 
2017 275 42 15 % 220 36 16 % 375 107 29 % 
2018 300 31 10 % 274 82 30 % 651 332 51 % 
Průměr 307 41 12 % 263 46 18 % 642 334 48 % 
Počet betonáren - 1 - - 1 - - 5 - 
Počet 
bytů/betonárna - 41 - - 46 - - 67 - 
Tabulka 11 - počet dokončených bytů v daných regionech; autor dle zdroje [16] 
5.2.1.2 Analýza trhu – inženýrské stavitelství 
 
TRUTNOV 
Na sledovaném území je plánovaná dostavba dálnice D11 z Hradce Králové do 
Polska. Celkem chybí dostavět 4 úseky dálnice D11. V tuto chvíli (rok 2019) jsou ve 
výstavbě dva úseky. Prvním úsekem je úsek D11 1106 Hradec Králové – Smiřice, který 
je dlouhý 15,20 km. Úsek Hradec Králové – Smiřice by měl být uveden do provozu v roce 
2022. Druhým realizovaným úsekem je úsek D11 1107 Smiřice – Jaroměř, tento úsek je 
dlouhý 7,20 km. Úsek Smiřice-Jaroměř by měl být uveden do provozu v roce 2021. 
Dalšími dvěma úseky jsou úseky, které začínají ve městě Trutnov, resp. končí ve městě 
Trutnov. [18] 
 
D11 1108 Jaroměř – Trutnov 
Úsek D11 1108 Jaroměř – Trutnov navazuje na právě stavěný úsek D11 1107 
Smiřice – Jaroměř. Úsek je 19,630 km dlouhý a končí u města Trutnov. Základní údaje o 
úseku viz. tabulka níže. [18] 
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Délka: 19 630 m 
Plocha vozovek: 428 852 m2 
Tunely: 1x, tunel Kamenný vrch 
Mostní objekty, celková délka mostů: 25x, celková délka mostů 2 499 m 
Předpokládaná cena stavby: 11 971 203 606 Kč (bez DPH) 
Odhadované množství betonu: 210 000 m3 
Tabulka 12 - Základní údaje úsek D11 Jaroměř – Trutnov; autor dle zdroje [18] 
 
Obrázek 11 - Situace – dálnice D11 Jaroměř – Trutnov [18] 
Dle aktuálních informací (11/2019) ŘSD by stavba měla být zahájena v roce 
2025 a dokončena v roce 2028.  
D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/Polsko 
Úsek D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/Polsko bude pokračováním úseku 
D11 1108 Jaroměř – Trutnov, který bude končit na česko-polských hranicích. Jedná se o 
nejdelší nedostavěný úsek dálnice D11 s délkou 21,175 km. Základní údaje o úseku viz. 
tabulka níže. [18] 
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Délka: 21 175 m 
Plocha vozovek: 396 920 m2 
Tunely: 2x, tunel Poříčí a tunel Opevnění 
Mostní objekty, celková délka mostů: 25x, celková délka mostů 4 017 m 
Předpokládaná cena stavby: 11 914 660 330 Kč (bez DPH) 
Odhadované množství betonu: 210 000 m3 
Tabulka 13 - Základní údaje úsek D11 Trutnov – hranice Polsko; autor dle zdroje [18] 
 
Obrázek 12 - Situace – dálnice D11 Trutnov – hranice Polsko [18] 
Dle posledních aktuálních údajů ŘSD by stavba měla být zahájena v roce 2024 a 
dokončena v roce 2027. Měla by tedy začít o rok dříve a skončit o rok dříve něž úsek D11 
1108 Jaroměř – Trutnov. [18] 
PŘÍBRAM 
Na dálnici D4 v okolí Příbrami jsou naplánovány tři úseky výstavby dálnice. 
Prvním úsekem je úsek D4 Háje – Milín, druhým úsekem je úsek D4 Milín – Lety a 
posledním úsekem je úsek D4 Lety – Čimelice. Celková délka úseků je 19 670 km. [18] 
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D4 Háje – Milín, D4 Milín – Lety, D4 Lety – Čimelice 
 D4 Háje – Milín D4 Milín – Lety D4 Lety – Čimelice 
Délka: 5 460 m 11 600 m 2 590 m 
Plocha vozovek: 119 196 m2 211 985 m2 30 500 m2 
Tunely: 0x 0x 0x 
Mostní objekty, celková 
délka mostů: 
8x, celková délka 
mostů 110 m 
16x, celková 
délka N/A 
3x, celková délka 
N/A 
Předpokládaná cena 
stavby: 
1 046 717 000 Kč 
(bez DPH) 
3 132 024 000 Kč 
(bez DPH) 
824 932 000 Kč (bez 
DPH) 
Odhadované množství 
betonu: 
19 000 m3 28 000 m3 11 0000 m3 
Tabulka 14 - Základní údaje úsek D4 Háje – Milín, D4 Milín – Lety a D4 Lety – Čimelice; autor dle zdroje [18] 
  
Obrázek 13 - Situace D4 Háje – Milín a D4 Milín – Lety [18] 
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Obrázek 14 - situace úsek D4 Lety – Čimelice [18] 
Specifikací těchto úseků je, že je veřejná soutěž vypsána jako PPP projekty 
(Public – Private – Partnership). Smyslem PPP projektů je, že soukromý subjekt na své 
náklady postaví například úsek dálnice a následně ho provozuje (vybírá mýtné) a 
opravuje. Soukromý subjekt by měl po sjednané době odevzdat státu dálnici ve stavu, 
který odpovídá nově vybudované dálnici. Veřejný sektor nemá tedy prvotní vysoké 
náklady, ale dálnici splácí po určitých splátkách. [9] 
Všechny tři úseky by měly bát zahájeny koncem roku 2020 a dokončeny v roce 
2023. 
Liberec a Jablonec nad Nisou 
V okrese Liberec a okrese Jablonec nad Nisou není plánovaná výstavba dálniční 
sítě.  
5.2.2 Analýza konkurence 
Níže bude analyzována konkurence v sledovaných místech, kde bude dále 
stanovena vzdálenost od místa potenciální betonárny a velikost konkurenční betonárny, 
kde budou uvedeny velikosti mísícího jádra a uváděný hodinový výkon betonárny.  
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Obrázek 15 - analýza konkurence Trutnov; autor, zdroj mapy https://mapy.cz/ 
Největší konkurencí ve městě Trutnov je betonárna společnosti TBG Východní 
Čechy s.r.o., betonárna je vzdálená 7 km od města Trutnov a její hodinový výkon, který 
uvádí společnost na svých webových stránkách je 60 m3/hod. Ostatní betonárny jsou od 
města Trutnov vzdáleny více jak 17 km. Hlavním konkurentem na úseku 1108 Jaroměř - 
Trutnov je společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o., která provozuje betonárnu 
v Jaroměři, která disponuje mísícím jádrem o objemu 2,0 m3 a betonárnu ve Dvoře 
Králové nad Labem, která disponuje mísícím jádrem o objemu 1,0 m3. Na úseku 1109 
Trutnov – hranice Polsko je hlavním konkurentem společnost TBG Východní Čechy s.r.o. 
s betonárnou Trutnov, která disponuje mísícím jádrem o objemu 1,0 m3. Při realizaci 
dálnic jsou vyžadovány vysoké hodinové výkony betonárny a je proto potřeba zohlednit 
tento fakt při návrhu betonárny. 
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Obrázek 16 - analýza konkurence Příbram; autor, zdroj mapy https://mapy.cz/ 
Největší konkurencí pro případnou betonárnu ve městě Příbram je betonárna 
společnosti Českomoravský beton a.s., která je vzdálená 5 km od navrhované betonárny. 
Ostatní betonárny jsou vzdálené více jak 29 km.  
 
Obrázek 17 - analýza konkurence Liberec a Jablonec nad Nisou; autor, zdroj mapy https://mapy.cz/ 
V místě navrhované betonárny mezi městy Liberec a Jablonec nad Nisou je 
největší konkurence, a to zejména proto, že se jedná o dvě velká města a poptávka po 
betonu zde bude vysoká. Největšími konkurenty jsou ZAPA Beton a.s., CEMEX Czech 
Republic s.r.o., FRISCHBETON s.r.o. a TBG Východní Čechy s.r.o.  
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5.2.3 Vyhodnocení a výběr místa 
Dle výsledku analýzy makroprostředí a mikroprostředí je zapotřebí vyhodnotit 
jednotlivé oblasti a vybrat oblast, kde proběhne následný návrh konkrétní betonárny.  
5.2.3.1 Trutnov 
Město Trutnov má cca 30 tis. obyvatel. V celém okrese je každoročně v průměru 
dokončeno 263 bytů a přímo v Trutnově v průměru 46 bytů. Město se nachází přímo na 
plánované trase dálnice D11, která by se měla začít stavět v roce 2024, resp. 2025. 
Dostavba je rozdělená na dva úseky dlouhé 19 630 m, resp. 21 175 m. Po zprovoznění 
dálnice mířící do Polska se dají očekávat velké investice v okolí hlavního tahu. Přímo 
ve městě není žádná betonárna, nejbližší betonárna je vzdálená 7 km. Další nejbližší 
konkurencí je betonárna IDA PRO, spol. s.r.o. Malé Svatoňovice vzdálená 17 km. 
5.2.3.2 Příbram 
Město Příbram má cca 32 tis. obyvatel. V celém okrese je každoročně v průměru 
dokončeno 307 bytů a přímo v Příbrami v průměru 41 bytů. Město se nachází na začátku 
plánované dostavby dálnice D4 (celkem 3 úseky, dohromady dlouhé 19 650 m), která by 
se měla začít realizovat v roce 2020 a měla by být dokončena v roce 2023.  Přímo 
ve městě je betonárna patřící společnosti Českomoravský beton, a.s. Tato betonárna je 
zároveň i největším konkurentem na plánovanou dostavbu dálnice. Další nejbližší 
konkurencí je betonárna NAVIKA spol. s.r.o. Dobříš, která je vzdálená od Příbrami 28 
km.  
5.2.3.3 Liberec a Jablonec nad Nisou 
Města Liberec a Jablonec nad Nisou mají dohromady cca 150 tis. obyvatel. 
V rámci analyzovaných území se jedná o území s nejvíce obyvateli a s největším 
potenciálem výstavby pozemních staveb, zároveň však také s největší konkurencí. 
V okresech, kde se města nachází, je v průměru každý rok dokončeno 642 bytů a přímo 
ve městech 334 bytů. V této oblasti však nejsou zatím naplánovány velké investice do 
dálnic a silnic I. tříd. Jak už bylo zmíněno, v této oblasti je velká konkurence, kde je 
v dobré dojezdové vzdálenosti celkem 6 betonáren. Jedná se o největší výrobce 
betonových směsí jako jsou ZAPA Beton a.s., CEMEX Czech Republic, s.r.o., 
FRISCHBETON s.r.o. a TBG Východní Čechy s.r.o. Nejdále je betonárna IMC Holding 
spol. s.r.o. Velké Hamry ve vzdálenosti 24 km, jedná se o lokálního výrobce. 
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5.2.3.4 Výběr místa 
Po vyhodnocení všech výše uvedených skutečností, bude proveden návrh betonárny 
ve městě Trutnov. Prvním rozhodujícím faktorem je velikost a trasa plánované dostavby 
dálnice D11. Dalším faktorem je skutečnost, že přímo ve městě se nenachází žádná 
betonárna. Nejbližší betonárna je vzdálená 7 km, je tedy více než pravděpodobné, že 
betonárna postavená přímo ve městě Trutnov může být velmi dobře využitelná. 
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6 Předběžná studie proveditelnosti 
Pro účely diplomové práce bude využita fiktivní společnost Beton s.r.o., která 
v daném regionu již provozuje dvě betonárny a rozhodla se, že svoje podnikání rozšíří i 
na třetí betonárnu ve městě Trutnov. Organizace společnosti bude popsána v kapitole 7.6. 
Organizace závodu.  
6.1 Analýza poptávky 
Analýza poptávky je součástí kapitoly č. 5 Marketingová situační analýza výstavby 
nové betonárny. 
6.2 Lokalita a pozemek 
Dle webových stránek v tuto chvíli není k dispozici pozemek k pronájmu, který by 
splňoval kritéria pro výstavbu betonárny. Bude tedy nutné najít pozemek ke koupi. Jeden 
z vhodných pozemků se nachází na hlavní komunikaci Volanovská cca 1,5 km od centra 
města.  
 
Obrázek 18 - situace navrhované betonárny; autor, zdroj mapy https://mapy.cz/ 
Pozemek je vhodný k výstavbě betonárny, jelikož sousedí s pozemkem, na kterém 
je naplánovaná výstavba obchvatu Trutnova, kde na druhé straně obchvatu je průmyslová 
hala společnosti Siemens s.r.o. Na východní straně se nachází administrativní budova, 
kde je v současnosti autoškola. Na severní straně sousedí pozemek s halou, kterou 
provozuje společnost Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. Nejbližším bytovým 
domem, který se nachází severovýchodně od pozemku, je bytový dům v ulici P. Holého, 
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který je ve vzdálený cca 300 m. Celková plocha pozemku je 10 272 m2. Cena za 1 m2 je 
590,- Kč, celková cena pozemku je tedy 6 060 000,-Kč. V ceně je zahrnuta provize 
realitní kanceláře. Parcelní číslo pozemku je 1964/24 (Trutnov). 
 
Obrázek 19 - situace širších vztahů; autor, zdroj mapy https://mapy.cz/ 
V tuto chvíli je pozemek zařazen do kategorie „Plochy občanského vybavení – 
komerční a zařízení malá a velká“. Pro výstavbu betonárny je potřeba kategorie „Plochy 
výroby a skladování – lehký průmysl“. Jelikož se v těsné blízkosti (na sousedním 
pozemku) plánuje výstavba obchvatu a již jsou v okolí průmyslové haly, lze předpokládat 
změnu územního plánu na požadovaný typ kategorie „Plochy výroby a skladování – lehký 
průmysl“. 
Celkové náklady na pořízení pozemku:  
Náklad Typ Částka 
Nákup pozemku Fixní investice 6 060 000,- Kč 
Celkem:  6 060 000,- Kč 
Tabulka 15 - náklady na pořízení pozemku 
6.3 Organizace závodu a struktura pracovních sil 
Zaměstnance společnosti lze rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou techničtí 
pracovníci a patří mezi ně ředitel, administrativní pracovník, technolog betonáren a 
obchodní manažer – náklady na tyto pracovníky jsou zařazeny do správních režií celé 
společnosti a na betonárny jsou rovnoměrně přenášeny. Do druhé skupiny patří dělnické 
profese, kdy na každé betonárně jsou dva zaměstnanci betonárny a řidiči 
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autodomíchávačů – náklady na tyto pracovníky jsou zařazeny do kategorie výrobních 
režií a jsou kalkulovány na konkrétní provozovny.  
Dle kalkulačního vzorce patří náklady na mzdy dělníků, náklady na stroje a ostatní 
přímé náklady do kategorie přímé náklady. Nicméně, tyto náklady nejsou přímo úměrné 
vyprodukovanému množství betonu, budou tedy zařazeny jako výrobní režie. V přímých 
nákladech budou kalkulovány pouze materiálové náklady na výrobu čerstvé betonové 
směsi.  
 
Graf 7 - organizační schéma společnosti 
Ředitel 
Ředitel společnosti je zároveň jednatelem a vlastníkem společnosti. Ředitel přímo 
řídí a kontroluje činnost svých podřízených a chodu celé společnosti. Mezi přímé 
podřízené patří administrativní pracovník, výrobní manažer, technolog betonáren a 
obchodní manažer. Ředitel společnosti nemá žádné nadřízené.  
Administrativní pracovník 
Administrativní pracovník je přímý podřízený ředitele společnosti a nemá žádné 
podřízené. Hlavní pracovní náplní administrativního pracovníka je zajištění 
administrativního chodu společnosti (zpracování faktur, zajištění poštovní agendy, 
administrativní zpracování smluv, zpracování zápisů, příprava podkladů apod.) 
 
 
Ředitel 
Administrativní 
pracovník
Výrobní 
manažer
Betonárna č. 1 Betonárna č. 2 plánovaná 
Betonárna 
TRUTNOV
Technolog 
betonáren
Obchodní 
manažer
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Výrobní manažer 
Výrobní manažer přímo řídí a kontroluje činnost betonáren, technologický stav 
betonáren a zaměstnance, kteří pracují přímo na betonárnách. Výrobní manažer je přímý 
podřízený ředitele společnosti a dispečer betonárny je přímým podřízeným výrobního 
manažera.  
Technolog betonáren 
Technolog betonáren řídí a kontroluje kvalitu betonu. Je odpovědný za veškerý 
beton, který byl namíchán na betonárně a za zpracování všech potřebných certifikátů, 
které jsou potřeba k výrobě betonu. Technolog betonáren je přímý podřízený ředitele 
společnosti a nemá žádné podřízené. 
Obchodní manažer 
Obchodní manažer je odpovědný za zajištění nákupu materiálů k výrobě betonu a 
zajištění prodeje betonu. Obchodní manažer je přímý podřízený ředitele společnosti a 
nemá žádné podřízené. 
Celkové náklady na správní režie (v nákladech na mzdy jsou obsaženy i náklady 
na odvody na sociální a zdravotní pojištění):  
Náklad Roční náklad Měsíční náklad 
Ředitel - mzda 970 000,- Kč 81 000,- Kč 
Administrativní pracovník - mzda 547 000,- Kč 46 000,- Kč 
Výrobní manažer – mzda 724 000,- Kč 60 000,- Kč 
Technolog betonáren – mzda 611 000,- Kč 51 000,- Kč 
Obchodní manažer - mzda 611 000,- Kč 51 000,- Kč 
Pohyblivá složka mzdy (součet pro všechny 
zaměstnance) 
700 000,- Kč 59 000,-Kč 
Externí účetní 180 000,- Kč 15 000,- Kč 
Nájem kanceláře 240 000,- Kč 20 000,- Kč 
Provoz kanceláře 120 000,- Kč 10 000,- Kč 
Energie kanceláře  96 000,- Kč 8 000,- Kč 
Právní konzultace 204 000,- Kč 17 000,- Kč 
Cestovní náklady 240 000,- Kč 20 000,- Kč 
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Pojistné 120 000,- Kč 10 000,- Kč 
Opravy a udržování majetku 240 000,- Kč 20 000,- Kč 
Ostatní výdaje 144 000,- Kč 12 000,- Kč 
Celkem:  5 747 000,- Kč 480 000,- Kč 
Celkem náklad betonárna: 1 915 700,- Kč 160 000,- Kč 
Tabulka 16 - náklady na správní režie 
Celkové roční náklady na správní režie za celou společnost jsou 5 747 000,- Kč, 
tyto náklady budou rozděleny rovnoměrně na 3 betonárny, kdy na jednu betonárnou 
budou přeneseny správní režie ve výši 1 915 700,- Kč.  
Na betonárně je pět stálých zaměstnanců. Prvním zaměstnancem je dispečer 
betonárny, který řídí chod betonárny, komunikuje se zákazníky a přímo řídí ostatní 
zaměstnance na betonárně. Druhým zaměstnancem je míchač betonárny, který řídí 
výrobu betonové směsi a má v popisu práce obsluhu nakladače, kterým doplňuje materiál 
do zásobníků. Míchač betonárny je přímým podřízeným dispečera betonárny a nemá 
žádné podřízené. Řidiči autodomíchávačů jsou přímými podřízenými dispečera 
betonárny a nemají žádné podřízené. Všichni zaměstnanci musí být zaškoleni 
k zastoupení jakékoliv pozice na betonárně, zejména v případě nemoci nebo jakékoliv 
nepřítomnosti. 
 
Graf 8 - organizační schéma zaměstnanců přímo na betonárně 
Výrobní režie na betonárně Trutnov (v nákladech na mzdy jsou obsaženy i náklady na 
odvody na sociální a zdravotní pojištění):  
Náklad Roční náklad Měsíční náklad 
Dispečer betonárny - mzda 552 000,- Kč 46 000,- Kč 
Míchač - mzda 528 000,- Kč 44 000,- Kč 
Betonárna Trutnov Dispečer betonárny
Řidiči 
autodomíchávačů
Míchač
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Řidiči (3 řidiči) - mzda 1 584 000,- Kč 132 000,- Kč 
Autodomíchávač – náklad 900 000,- Kč 75 000,- Kč 
Nakladač - náklady 540 000,- Kč 45 000,- Kč 
Pohyblivá složka mzdy (součet pro všechny 
zaměstnance) 
408 000,- Kč 34 000,-Kč 
Energie 300 000,- Kč 25 000,- Kč 
Pojistné 60 000,- Kč 5 000,- Kč 
Ostatní výdaje 300 000,- Kč 25 000,- Kč 
Celkem:  5 172 000,- Kč 431 000,- Kč 
Tabulka 17 - výrobní režie betonárny 
Celkové roční výrobní náklady, resp. výrobní režie betonárny jsou 5 172 000,- Kč.  
6.4 Technické řešení projektu 
Betonárna je provozovna, kde se vyrábí čerstvý beton nebo směsi beton 
připomínající (např. kamenivo stmelené cementem, cementobetonový kryt, mechanicky 
zpevněné kamenivo nebo různé typy potěrů). Mezi podstatné části betonárny patří 
skladové hospodářství jednotlivých složek betonu (1) přisunovací zařízení (2) dávkovací 
zařízení (3) míchací centrum (4) ovládací systém, zařízení pro zajištění zimního provozu 
a hospodářství s odpadem a recyklačním zařízením čerstvého betonu (5). [27] 
 
Obrázek 20 - schéma základních částí betonárny [27] 
Betonárny lze rozdělit na dva základní typy. Prvním typem je tzv. stacionární 
betonárna. Z názvu vyplývá že se jedná o betonárnu, která je po dobu své životnosti na 
jednom místě. Betonárnu je potřeba umístit na místo, kde nebude obtěžovat okolí 
z hlediska prašnosti, hluku nebo dopravy nákladních vozidel a na místo, kde bude po 
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celou dobu své životnosti vyrábět betonové směsi. Druhým typem je mobilní betonárna, 
která se využívá na speciální stavby, které trvají v řádech měsíců, maximálně pár let. 
Během krátké doby je přitom potřeba vyrobit velké množství betonu. Typickým 
příkladem jsou dálniční stavby, kdy jsou vyžadovány vysoké hodinové výkony 
betonárny. Mobilní betonárny mohou mít objem mísícího jádra o velikosti 4 – 5 m3. [28] 
 
Obrázek 21 - mobilní betonárna [26] 
Stacionární betonárny lze dělit na dvě základní skupiny, které se liší způsobem, jakým 
je skladováno kamenivo v zásobníku – volba typu betonárny by měla být zvážena 
v závislosti na typu terénu, požadovaném výkonu a ekonomické analýze [28]:  
1. Horizontální betonárna – zásobník kameniva je umístěn vedle mísícího jádra a 
do mísícího jádra může být kamenivo dopraveno několika způsoby. 
a. Betonárna s řadovým zásobníkem kameniva – do mísícího jádra je 
kamenivo dopraveno pomocí skipového dopravníku, kdy je požadované 
množství kameniva váženo pod zásobníkem na vážicím páse. Obvykle se 
na betonárně nachází 4-5 zásobníků na kamenivo.  
b. Betonárna s kapsovým zásobníkem kameniva – kamenivo je váženo na 
skipovém dopravníku vážícím rámem, který je osazen na tenzometrických 
snímačích. Obvykle se na betonárně nachází 2 zásobníky na kamenivo.  
c. Betonárna s hvězdicovou skládkou kameniva a přihrnovačem – 
přihrnovačem je kamenivo dopraveno na skipový dopravník, kde je 
váženo pomocí vážícího rámu, který je osazen na tenzometrických 
snímačích. Obvykle se na betonárně nachází 3-4 zásobníky na kamenivo.  
2. Věžová betonárna – jedná se o největší a nejdražší betonárnu. Kamenivo je 
skladováno ve válcovém zásobníku nad mísícím jádrem nebo vedle mísícího 
jádra, kam je dopravováno pomocí elevátoru nebo dopravníkovým pásem. 
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Zásobník může být rozdělen na 4 – 6 komor. Tento typ se vyznačuje největším 
výkonem a velkou velikostí zásobníků kameniva. Váha je umístěna mezi 
zásobníkem na kamenivo a mísícím jádrem.   
 
Obrázek 22 - stacionární betonárna s věžovým zásobníkem na kamenivo [28] 
6.4.1 Popis technologie a strojní zařízení 
Dále v práci budou porovnávány dvě odlišné stacionární betonárny. Prvním typem 
je stacionární horizontální betonárna s řadovým zásobníkem na kamenivo. Druhým 
typem je stacionární betonárna s věžovým zásobníkem na kamenivo. Tyto dva typy byly 
vybrány hlavně z důvodu, že je betonárna plánovaná pro výstavbu dálnice D11, kde 
budou vyžadovány vysoké hodinové výkony, a proto bude pro obě varianty uvažováno 
mísící jádro o velikosti 2,5 m3. Obě varianty budou uvažovány jako plně automatizované 
provozovny. Charakteristiky betonáren byly poskytnuty společností MERKO CZ, a.s. 
VARIANTA č. 1 – horizontální betonárna s řadovým zásobníkem na kamenivo  
 
Obrázek 23 - schématické zobrazení navrhované betonárny – varianta č. 1 [28] 
Základní stroj: Ocelová nosná konstrukce vč. výstupního schodiště,  rámem pro váhu 
cementu, propojení pracovních plošin pomocí žebříků, zábradlí, výška výpusti 4,1 m, 
konstrukce je uzpůsobena pro osazení opláštění betonárny, osazení pro míchačku, výpustný 
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trychtýř, pásový dopravník žebrovaný, předzásobník pro kamenivo (objem 3,5 m3), vážení 
kameniva (do 6 500 kg), váha cementu (do 1 500 kg), váha vody dvoukomorová (kombinace 
pro čistou a pro kalovou vodu), kompenzační digitální jednotky, kompresor, lakování stroje, 
odvětrání, dávkování plastifikátorů (5 ks, 2x 10 l, 3x 22 l), kompletní dvouhřídelová 
míchačka MDE 3700/2500 (hodinový výkon cca 100 m3/hod – objem mísícího 
jádra 2,5 m3) 
Skladování a dávkování kameniva: 4 frakční zásobník kameniva s vážicím pásem 
(objem 1 komory 32,5 m3, celkový objem 130 m3), technologické vybavení zásobníku 
kameniva (dávkovací uzávěry, vážící pás s pohonem, vnitřní vibrátor na zásobníku kameniva) 
Skladování a dávkování cementu: cementové silo 80 m3 (3ks, výška sila 14,53 m) vč. 
ocelové nosné konstrukce, vybavení cementových sil (cementový filtr, přetlaková a 
podtlaková klapka, uzavírací motýlková klapka s ručním ovládáním, čeřící desky s rozvodem 
vzduchu, snímání maximální hladiny se zvukovou a světelnou signalizací), šnekový dopravník 
pro cement (3ks, délka 13,5 m) 
Doplňkové vybavení: Kontejner pro laboratoř 
Řídící systém: silnoproudový rozvaděč, řídící systém, instalace a uvedení do provozu, 
kontejner (vč. schodiště, bude umístěn velín, sklad přísad, kompresor a rozvaděč) 
Kotelna, ohřev vody: kotelna (výroba v zimním období 70 m3/hod, palivo ELTO, ohřev 
vzduchu pro temperování kameniva  
Montáž: montáž betonárny v ceně 
Doprava: na místo dodání je doprava zahrnuta v ceně 
Odhadovaná cena celkem:  18 000 000,- Kč 
Tabulka 18 - charakteristika betonárny s řadovým zásobníkem na kamenivo 
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VARIANTA č. 2 – betonárna s věžovým zásobníkem kameniva 
 
Obrázek 24 - schématické zobrazení navrhované betonárny - varianty č. 2 [28] 
Základní stroj: Ocelová nosná konstrukce vč. výstupního schodiště,  rámem pro váhu 
cementu, propojení pracovních plošin pomocí žebříků, zábradlí, výška výpusti 4,1 m, 
konstrukce je uzpůsobena pro osazení opláštění betonárny, dvouhřídelová míchačka BHS 2,5 
DKXS (hodinový výkon cca 100 m3/hod – objem mísícího jádra 2,5 m3), 
výpustný trychtýř z míchačky, skipový dopravník (objem 2,5 m3), zajištění skipové dráhy, 
váha kameniva, váha cementu, váha mikrosiliky, váha vody, technologický rozvod vzduchu, 
odvětrávání váhy cementu a míchačky, povrchová úprava stroje, váha přísad, otočná 
výsypka 
Skladování a dávkování kameniva: přejímací zásobník (objem 15 m3), příložné 
vibrátory, vynášecí pás pod přejímacím zásobníkem, elevátor (výkon 100 m3/hod), zakrytí 
elevátorové jámy, vynášecí pás od elevátoru, pojízdný reverzní pás, zásobník kameniva 
(celkem 6 komor, objem 1 komory 60 m3, celkový objem zásobníku 360 m3), vrchlík 
zásobníku kameniva, opláštění zásobníku kameniva, vážicí pás, vnitřní vibrátory zásobníku 
kameniva, segmentové uzávěry zásobníku kameniva, řízení zavážky kameniva 
Skladování a dávkování cementu: 6x jednokomorové silo (objem: 2x 55 m3, délka 
10,2 m; 4x 80 m3, délka 12,01 m), technologické vybavení sila (prachový filtr, pojistný 
přetlakový a podtlakový ventil, čeřící desky, snímání maximální hladiny), šnekový dopravník 
(uzavírací motýlková klapka s ručním ovládáním, šnekový dopravník s převodovkou a 
přírubou), skladování a plnění mikrosiliky 
Doplňkové vybavení: opláštění betonárny, osvětlení a zásuvkové skříně, sklad přísad 
Řídící systém: řídící, silový a ovládací systém betonárny ATX COMPACT 1200, projekt 
kabeláže pro řídící systém, rozbočné skříňky pro kabeláž po stroji, kompletní technologická 
kabeláž na stroji, inženýring a koordinace projektu.  
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Kotelna, ohřev vody: kotelna (palivo plyn), temperace prostor betonárny, chlazení 
vody (výkon 55kW), rozvod vody rámu 
Montáž: montáž betonárny v ceně 
Doprava: na místo dodání je doprava zahrnuta v ceně 
Odhadovaná cena celkem:  36 000 000,- Kč 
Tabulka 19 – charakteristika betonárny s věžovým zásobníkem kameniva 
Betonárny se liší zejména ve způsobu skladování kameniva v zásobnících a ve 
velikosti těchto zásobníků. V první variantě je kamenivo skladováno v řadovém 
zásobníku se čtyřmi komorami o celkovém objemu 130 m3. V druhé variantě je kamenivo 
skladováno v šesti komorách o celkovém objemu 360 m3. Druhým zásadním rozdílem je 
počet sil na pojivo, resp. cement. První varianta počítá se třemi sily a druhá varianty 
se šesti sily, z toho je jedno speciální silo na skladování mikrosiliky. První varianta počítá 
s fixními náklady ve výši 18 000 000,-Kč a druhá varianta s fixními náklady ve výši 
36 000 000,-Kč. Dále je nutné zdůraznit, že cena za stavební práce, které nejsou zahrnuty 
ve výše uvedených cenách, při výstavbě betonárny pro druhou variantu může být 
několikanásobně vyšší než pro první variantu, a to s ohledem na velikost a konstrukci 
betonáren. 
Jelikož se jedná o výstavbu betonárny, která počítá s běžnou roční výrobou kolem 
cca 14 000 m3 betonu, byla by druhá varianta příliš předimenzovaná a ekonomická 
stránka projektu by nebyla výhodná. Z tohoto důvodu bude dále posuzována betonárna 
s řadovým zásobníkem na kamenivo. Tato betonárna je dostačující i pro případnou 
dodávku na dostavbu dálnice D11, kdy se výroba betonárny může pohybovat kolem 
40 000 m3 za jeden rok a hodinový výkon 100 m3 je zcela dostačující.  
Další nepostradatelnými technologiemi, které musí být na každé betonárně jsou 
nakladač, autodomíchávači, čerpadla na betonovou směs a recyklační zařízení pro 
recyklaci zbytkového betonu. 
Nejlepší variantou nakladače pro provoz na betonárně je kolový nakladač 
s objemem lžíce cca 1,0 – 2,0 m3. Pro betonárnu bude pořízen nový nakladač na tzv. 
operativní leasing, tzn. že se nakladač po skončení doby pronájmu vrací pronajímateli a 
pronajímatel je jejím stálým vlastníkem. Měsíční, resp. roční náklady na tento nakladač 
budou také odhadnuty. Nakladač bude obsluhovat stálá posádka betonárny.  
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Náklad Typ Roční náklad Měsíční náklad 
Nakladač operativní leasing Výrobní režie 480 000,- Kč 40 000,- Kč 
Náklady na údržbu Výrobní režie 60 000,- Kč 5 000,- Kč 
Tabulka 20 - náklady na nakladač – výrobní režie 
Vzhledem k požadované kapacitě betonárny budou pořízeny tři autodomíchávače 
o velikosti objemu bubnu 7-9 m3 a musí tedy zaměstnat tři zaměstnance jako řidiče 
autodomíchávačů. Řidiči autodomíchávačů budou také zaškoleni jako strojníci betonárny 
a budou tedy moci zastupovat míchače betonárny a případně i dispečera. Společnost 
zahrne nákup autodomíchávačů do fixní investice. Čerpadla na čerpání betonové směsi 
budou nasmlouvány s externími dodavateli, kteří je budou poskytovat betonárně dle 
potřeby.  
Náklad Typ Částka 
Nákup 3 autodomíchávačů Fixní investice 10 500 000,- Kč 
Tabulka 21 - náklady na nákup 3 autodomíchávačů – fixní investice 
Náklady na provoz, opravy, údržbu a mzdy řidičů budou kalkulovány jako 
výrobní režie betonárny.  
Náklad Typ Roční náklad Měsíční náklad 
Autodomíchávač – náklady Výrobní režie 900 000,- Kč 75 000,- Kč 
Tabulka 22 - provozní náklady na autodomíchávače – výrobní režie 
Poslední technologií, která je nezbytná k provozu betonárny, je recyklační 
zařízení na recyklaci zbytkového betonu. Recyklační zařízení třídí zbytkový beton na 
štěrkovou frakci a na kalovou vodu. Jak štěrková frakce, tak kalová voda může být 
využita zpět do čerstvého betonu. 
Náklad Typ Částka 
Recyklační zařízení Fixní investice 2 000 000,- Kč 
Tabulka 23 - náklady na nákup recyklačního zařízení – fixní investice 
6.4.2 Stavby a stavební práce 
Zvolený typ betonárny nevyžaduje velké stavební práce, nicméně i tyto drobné 
stavební úpravy je nutné počítat do počáteční fixní investice. Mezi stavební práce, které 
bude nutné vykonat před montáží betonárny patří:  
 Zemní práce – odstranění travin a křovin, úprava a příprava terénu 
 Odvodnění pracovních ploch 
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 Připojení na vodu, kanalizaci, plyn apod.  
 Vrtaná studna 
 Zpevnění pracovních ploch (beton) 
 Dělící příčky na skládce kameniva 
 Základy pod zásobníkem kameniva, mísícím jádrem, sila 
 Rampa k zásobníku kameniva 
Náklad Typ Částka 
Stavební práce Fixní investice 4 500 000,- Kč 
Tabulka 24 - odhadované náklady na stavební práce spojené s výstavbou betonárny – fixní investice 
6.5 Kapacita a výkony 
Výrobní kapacita betonárny není závislá pouze na výkonu mísícího jádra, ale je 
závislá i na výkonu ostatních výkonů, které předchází míchání betonové směsi a na 
výkonech, které následují po míchání betonové směsi. Výrobní kapacita je tedy závislá i 
na následujících činnostech:  
 Zásobování materiálů od smluvních dodavatelů (dodávka cementu, kameniva, 
písku, přísad) 
 Zásobování kameniva do zásobníků kameniva, tedy výkonu zejména nakladače 
 Výkon pásového dopravníku žebrovaného 
 Výkon čerpadla, který čerpá vodu ze studny nebo maximální množství odběru 
vody z vodovodního řádu 
 Typ vyráběné betonové směsi (např. u provzdušněných betonů, které se používají 
na stavby mostů, je doba mísení vyšší a hodinový výkon tedy bude nižší než u 
obyčejných betonových směsí, naopak u směsí jako je např. kamenivo stmelené 
cementem není potřeba vyšší doba mísení, může být výkon betonárny vyšší) 
 Doprava betonu na stavbu 
 Pracovní efektivita pracovníků betonárny 
Jako příklad, z kterého je zřejmé, že výkon betonárny není závislý pouze na výkonu 
mísícího jádra, ale je také závislý například na kapacitě zásobování materiálu od 
smluvních dodavatelů, lze uvést následující modelový příklad. Pokud má betonárna 
hodinový výkon 100 m3 a v případě, že betonárna bude v provozu 8 hodin denně, tak 
betonárna bude mít denní kapacitu 800 m3/den a na toto množství je potřeba následující 
množství vstupního materiálu: 
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Typ materiálu Množství na 1m3 
[t] 
Potřebné množství 
za 1 den [t] 
Počet potřebných 
nákladních aut [ks] 
Písek 0,9 720 18 
Kamenivo  0,9 720 18 
Cement 0,3 240 8 
Voda 0,2 160 - 
Tabulka 25 - výpočet potřebného materiálu pro modelový příklad 
Z tabulky výše je zřejmé, že pokud betonárna bude mít denní kapacitu 800 m3, je 
nezbytné, aby ze strany dodavatelů materiálů bylo zajištěno 18 nákladních aut s pískem, 
18 nákladních aut s kamenivem (různé frakce – dle betonové směsi) a 8 cisteren 
s cementem.  
6.6 Vstupy 
Nejdůležitějšími vstupy na betonárně jsou vstupní materiály, které jsou potřeba 
k výrobě betonové směsi. Dopravu vstupů na betonárnu zajišťuje dodavatel vstupů. Mezi 
tyto materiály patří zejména: 
 Cement 
 Písek 
 Kamenivo (frakce 4-8 mm, 8-16 mm, 16-22 mm) 
 Přísady do betonu 
Cement 
Nejbližší cementárnou k městu Trutnov je cementárna Prachovice, která patří 
společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. Tato cementárna je tedy s ohledem na 
vzdálenost od betonárny nejvhodnější pro odběr cementu. Další cementárny včetně 
vzdálenosti od betonárny jsou uvedeny v tabulce níže: 
Místo Společnost Vzdálenost od betonárny 
Prachovice Cemex Czech Republic, s.r.o. 96 km 
Radotín Českomoravský cement, a.s. 154 km 
Čížkovice Lafarge Cement, a.s. 163 km 
Mokrá Českomoravský cement, a.s. 196 km 
Tabulka 26 - seznam dostupných cementáren 
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Písek a kamenivo 
Seznam dostupných lomů a pískoven viz tabulka níže, dodavatel musí být vybrán na 
základě předložených nabídek. 
Místo Společnost Typ Vzdálenost od 
betonárny 
LOM Babí LOM Babí, s.r.o. písek, kamenivo 10 km 
Vrchlabí ENVISTONE, spol. s.r.o. kamenivo 30 km 
Smiřice CEMEX Sand, k.s. písek, kamenivo 39 km 
Strážník ZETKA Strážník, a.s. kamenivo 52 km 
Tabulka 27 - seznam dostupných pískoven a lomů 
Přísady 
Přísady musí být zvoleny tak, aby výsledná betonová směs měla požadované 
vlastnosti a aby přísada správně reagovala s ostatními materiály, zejména s cementem. 
Dodavatel musí být vybrán na základě předložených nabídek. Níže jsou uvedeny 
potenciální dodavatelé přísad do betonu: 
 Stachema CZ s.r.o. 
 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. 
 MAPEI, spol. s.r.o. 
 Sika CZ, s.r.o. 
Ostatní vstupy budou pouze odhadnuty v nákladech na správní a výrobní režie.  
6.7 Finanční a ekonomická analýza 
V této kapitole bude popsána a vybrána varianta financování projektu. Následně je 
důležité sumarizovat všechny náklady a rozdělit je na fixní a variabilní náklady. Toto 
rozdělení nám pomůže k určení bodu zvratu, který nám určí minimální množství 
vyrobeného betonu za rok, které musí betonárna vyrobit, aby na konci roku měla kladný 
hospodářský výsledek. Poslední kapitolou bude ekonomická analýza, která pomocí Cash 
Flow určí ekonomické ukazatele a pomocí těchto ukazatelů zjistíme výhodnost 
uvažované investice. 
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6.7.1 Financování 
V první řadě je důležité vypočítat celkovou fixní investici, která je potřeba 
k výstavbě a k uvedení betonárny do provozu. Mezi fixní investici budeme počítat: nákup 
pozemku, nákup betonárny a s tím spojené technologie, stavební práce, autodomíchávače 
a recyklační zařízení. 
Náklad Typ Částka 
Nákup pozemku Fixní investice 6 060 000,- Kč 
Betonárna Fixní investice 18 000 000,- Kč 
Stavební práce Fixní investice 4 500 000,- Kč 
Autodomíchavač (3x) Fixní investice 10 500 000,- Kč 
Recyklační zařízení Fixní investice 2 000 000,- Kč 
Celkem:  41 060 000,- Kč 
Tabulka 28 - celkové fixní investice 
Celková částka fixní investice je tedy 41 060 000,- Kč. Tato investice bude 
financována pomocí bankovního úvěru. Doba splácení bude posuzována na dobu splácení 
10, 12 a 15 let. K výpočtu měsíční splátky byla využita internetová hypoteční kalkulačka 
Komerční banky a.s. Podnikatelské úvěry totiž banky nabízejí až v rámci individuální 
nabídky. Jedná se tedy o hrubý odhad, který je ve fázi předběžné studie proveditelnosti 
dostačující.  
 
Obrázek 25 - internetová kalkulačka k určení předběžné výše měsíční splátky úvěru 
V tabulce níže je posuzována doba splácení úvěru a je sledována měsíční splátka 
(ostatní parametry jako úroková sazba, doba fixace, výše úvěru nebyly měněny). 
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Nejvýhodnější, z pohledu měsíční splátky, je úvěr s dobou splácení na 15 let, nicméně 
celková splatná částka je u této doby splácení nejvyšší. Nejméně výhodnou, z pohledu 
měsíční splátky, je nejkratší doba splácení 10 let, nicméně celková splatná částka je 
nejnižší. Pro další výpočet je vybrána doba splácení 12 let s měsíční splátkou 345 594,- 
Kč, resp. s roční splátkou 4 147 128,- Kč. 
Doba splácení Měsíční splátka 
10 let 403 014,- Kč 
12 let 345 594,- Kč 
15 let 288 622,- Kč 
Tabulka 29 - porovnání výše měsíční splátky v závislosti na době splácení 
Investice do provozního kapitálu, který betonárna potřebuje v prvních dvou až 
třech měsících provozu, společnost bude financovat z vlastních zdrojů. Celková investice 
do provozního kapitálu je tedy 1 981 000,- Kč.  
6.7.2 Souhrn nákladů a bod zvratu 
Jak bylo již uvedeno v teoretické části, náklady můžeme rozdělit na fixní a 
variabilní. Kdy variabilní náklady, jsou materiálové náklady na výrobu čerstvého betonu 
a jsou přímo úměrné vyprodukovanému množství. Fixní náklady můžeme rozdělit na 
správní režie, výrobní režie a dále na finanční náklady (bankovní úvěr) a na reinvestice 
do majetku. Správní režie nejsou závislé na vyprodukovaném množství a budou tedy vždy 
stejné. Výrobní režie můžeme počítat také jako fixní, pokud však bude betonárna 
produkovat daleko vyšší množství betonu (např. 2x více) než je naplánováno, budou 
výrobní režie vyšší. V případě, že betonárna bude produkovat menší množství, budou 
výrobní režie stejné.  
Typ Měsíční náklad Roční náklad 
Správní režie 160 000,- Kč 1 915 700,- Kč 
Výrobní režie 431 000,- Kč 5 172 000,- Kč 
Bankovní úvěr 345 594,- Kč 4 147 128,- Kč 
Reinvestice do majetku 50 000,- Kč 600 000,- Kč 
Celkové fixní náklady 986 594,- Kč 11 834 828,- Kč 
Tabulka 30 - celkové fixní investice betonárny 
Cena za jednotku betonu, tedy za 1 m3, kterou budeme počítat dále je 1 800,- 
Kč/m3 a variabilní náklady jsou 1 000,- Kč/m3. Dle vzorce níže spočítáme minimální 
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množství, které betonárna musí vyprodukovat, aby měla kladný hospodářský výsledek 
(vysvětlení vzorce v kapitole 4.1.1.8.) Bod zvratu je počítán pro konstantní cenu za 
betonovou směs a konstantní variabilní náklady, tedy materiálové náklady. Tyto náklady 
v reálném provozu nejsou konstantní a bod zvratu je tedy pouze orientační hodnotou: 
𝑸𝒃𝒛 =
𝑭𝑵
𝒑 − 𝒃
=
𝟏𝟏 𝟖𝟑𝟒 𝟖𝟐𝟖
𝟏𝟖𝟎𝟎 − 𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟏𝟒 𝟕𝟗𝟑 𝒎𝟑 
Rovnice 6 - výpočet bodu zvratu 
Betonárna tedy musí vyprodukovat celkem 14 793 m3 čerstvého betonu, aby měla 
kladný hospodářský výsledek. Toto množství je větší, než byl odhad potenciální výroby, 
nicméně s ohledem na budoucí výstavbu dálnice se dá předpokládat, že po dokončení 
výstavby dálnice vzroste na tomto území poptávka po betonové směsi. Navýšení výroby 
může dosáhnout až cca 20 %, tedy na 16 800 m3.  
Dalším nákladem, s kterým musí být kalkulováno v ekonomické analýze, je tzv. 
odpis. Jelikož každý majetek má svoji životnost, je zapotřebí odepisovat jeho hodnotu. Je 
několik způsobů, kterými můžeme majetek odepisovat. V práci bude použita lineární 
metoda, tedy se po stanovenou dobu bude odepisovat stále stejná částka. Společnost bude 
odepisovat dlouhodobý majetek po dobu 10 let. Odepisuje se pouze tzv. dlouhodobý 
majetek, pozemky a stavební práce se neodepisují. Celková částka odpisů se skládá 
z nákladů na pořízení betonárny, autodomíchávačů a recyklačního zařízení a je rovna 
částce 30 500 000,- Kč. Jelikož je použita lineární metoda bude ročně odepisováno 
3 050 000,- Kč. 
6.7.3 Ekonomická analýza 
V tabulkách níže jsou tři varianty průběhu Cash Flow a tři různé výsledky 
ekonomické analýzy. Všechny varianty jsou sledovány po dobu 12 let, jedná se o totožnou 
dobu jako je splatnost bankovního úvěru, výsledky všech variant jsou uvedeny v tabulce 
níže.  
První variantou je nejpravděpodobnější analýza, která vychází z marketingové 
situační analýzy a z kapitol výše. Druhou variantou je varianta, která je pesimistická. 
V této variantě je počítána nižší výroba betonové směsi než v nejpravděpodobnější 
variantě, a to o 10 % a výrobní režie vyšší o 10 %. V poslední variantě, která je 
optimistická, bylo počítáno s nárůstem výroby o 20 %, tato varianta vyšla nejlépe. 
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V ekonomické analýze je počítáno s běžnou roční výrobou 14 000 m3 betonu, po 
dokončení dálniční sítě se tato hodnota může zvýšit o cca 20 % a to na 16 800 m3, jelikož 
po dokončení dálniční sítě se dají očekávat větší investice v tomto regionu.   
Dostavba dálnice z Jaroměře až na hranice s Polskem má být dle posledních 
informací zahájena v roce 2024 a dokončena v roce 2028. Celkové množství, které autor 
odhadl, se může pohybovat kolem 420 000 m3, betonárna je postavena zejména z důvodu 
dodávky na tyto úseky a je odhadnuto, že betonárna dodá na tyto úseky cca 25 %, tedy 
117 500 m3. V období, kdy betonárna bude dodávat na výše uvedené dálniční úseky, jsou 
výrobní režie navýšeny o 15 %. 
V tabulce níže je popsán Cash Flow pro nejpravděpodobnější variantu, kdy doba 
návratnosti je v roce 2027, tedy 7 let, čistá současná hodnota je 15 735 000,- Kč, vnitřní 
výnosové procento je 11,02 % a index rentability je roven 36,56 %. Hodnoty, které jsou 
v Kč v tabulkách níže, jsou uváděny v tis. Kč. 
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CASH FLOW - nejpravděpodobnější vývoj   
Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026   
Odhad běžné výroby   14 000  14 000  14 000  14 000  14 000    
Odhad výroby spojenou s dálnicí D11       12 500  25 000  25 000    
Celkový odhad výroby [m3]   14 000  14 000  26 500  39 000  39 000    
Příjmy z provozu (tržby)   25 200  25 200  47 700  70 200  70 200    
Celkem příjmy 0  25 200  25 200  47 700  70 200  70 200    
Fixní investice 41 060  0  0  0  0  0    
Provozní kapitálová investice 1 982  0  0  0  0  0    
Správní režie 0  1 916  1 916  1 916  1 916  1 916    
Výrobní režie 0  5 172  5 172  5 948  5 948  5 948    
Variabilní náklady 0  14 000  14 000  26 500  39 000  39 000    
Finanční úvěr - splátky 0  4 147  4 147  4 147  4 147  4 147    
Reinvestice 0  600  600  600  1 000  1 000    
Daň z příjmů (19%) 0  0  0  1 052  2 876  2 876    
Celkem výdaje 43 042  25 835  25 835  40 163  54 887  54 887    
Odpisy 0  3 050  3 050  3 050  3 050  3 050    
EBIT -43 042  -3 685  -3 685  5 539  15 139  15 139    
CF -43 042  -635  -635  7 537  15 313  15 313    
kum CF -43 042  -43 677  -44 312  -36 776  -21 463  -6 150    
DCF (diskontní sazba r=5%) -43 042  -605  -576  6 510  12 598  11 998    
kum DCF -43 042  -43 647  -44 223  -37 713  -25 115  -13 117    
Doba návratnosti NE NE NE NE NE NE   
NPV 15 735             
IRR 11,02%             
NPV/I 36,56%             
                
Rok 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Odhad běžné výroby 14 000  14 000  16 800  16 800  16 800  16 800  16 800  
Odhad výroby spojenou s dálnicí D11 25 000  25 000  5 000          
Celkový odhad výroby[m3] 39 000  39 000  21 800  16 800  16 800  16 800  16 800  
Příjmy z provozu (tržby) 70 200  70 200  39 240  30 240  30 240  30 240  30 240  
Celkem příjmy 70 200  70 200  39 240  30 240  30 240  30 240  30 240  
Fixní investice 0  0  0  0  0  0  0  
Provozní kapitálová investice 0  0  0  0  0  0  0  
Správní režie 1 916  1 916  1 916  1 916  1 916  1 916  1 916  
Výrobní režie 5 948  5 948  5 948  5 172  5 172  5 172  5 172  
Variabilní náklady 39 000  39 000  21 800  16 800  16 800  16 800  16 800  
Finanční úvěr - splátky 4 147  4 147  4 147  4 147  4 147  4 147  4 147  
Reinvestice 1 000  1 000  600  600  600  600  600  
Daň z příjmů (19%) 2 876  2 876  338  0  0  305  305  
Celkem výdaje 54 887  54 887  34 749  28 635  28 635  28 940  28 940  
Odpisy 3 050  3 050  3 050  3 050  3 050  0  0  
EBIT 15 139  15 139  1 779  -1 445  -1 445  1 605  1 605  
CF 15 313  15 313  4 491  1 605  1 605  1 300  1 300  
kum CF 9 162  24 475  28 966  30 571  32 176  33 476  34 776  
DCF (diskontní sazba r=5%) 11 427  10 882  3 040  1 035  985  760  724  
kum DCF -1 690  9 192  12 232  13 266  14 252  15 012  15 735  
Doba návratnosti ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Tabulka 31 – Cash Flow nejpravděpodobnější vývoj 
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CASH FLOW - pesimistický vývoj   
Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026   
Odhad běžné výroby   14 000  14 000  14 000  14 000  14 000    
Odhad výroby spojenou s dálnicí D11       12 500  25 000  25 000    
Celkový odhad výroby (-10%) [m3]   12 600  12 600  23 850  35 100  35 100    
Příjmy z provozu (tržby)   22 680  22 680  42 930  63 180  63 180    
Celkem příjmy 0  22 680  22 680  42 930  63 180  63 180    
Fixní investice 41 060  0  0  0  0  0    
Provozní kapitálová investice 1 982  0  0  0  0  0    
Správní režie 0  1 916  1 916  1 916  1 916  1 916    
Výrobní režie (+10%) 0  5 689  5 689  6 543  6 543  6 543    
Variabilní náklady 0  12 600  12 600  23 850  35 100  35 100    
Finanční úvěr - splátky 0  4 147  4 147  4 147  4 147  4 147    
Reinvestice 0  600  600  600  1 000  1 000    
Daň z příjmů (19%) 0  0  0  537  2 171  2 171    
Celkem výdaje 43 042  24 952  24 952  37 592  50 876  50 876    
Odpisy 0  3 050  3 050  3 050  3 050  3 050    
EBIT -43 042  -5 322  -5 322  2 824  11 424  11 424    
CF -43 042  -2 272  -2 272  5 338  12 304  12 304    
kum CF -43 042  -45 314  -47 587  -42 249  -29 945  -17 642    
DCF (diskontní sazba r=5%) -43 042  -2 164  -2 061  4 611  10 122  9 640    
kum DCF -43 042  -45 206  -47 267  -42 656  -32 534  -22 894    
Doba návratnosti NE NE NE NE NE NE   
NPV -3 898             
IRR 3,24%             
NPV/I -9,06%             
                
Rok 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Odhad běžné výroby 14 000  14 000  16 800  16 800  16 800  16 800  16 800  
Odhad výroby spojenou s dálnicí D11 25 000  25 000  5 000          
Celkový odhad výroby (-10%)[m3] 35 100  35 100  19 620  15 120  15 120  15 120  15 120  
Příjmy z provozu (tržby) 63 180  63 180  35 316  27 216  27 216  27 216  27 216  
Celkem příjmy 63 180  63 180  35 316  27 216  27 216  27 216  27 216  
Fixní investice 0  0  0  0  0  0  0  
Provozní kapitálová investice 0  0  0  0  0  0  0  
Správní režie 1 916  1 916  1 916  1 916  1 916  1 916  1 916  
Výrobní režie (+10%) 6 543  6 543  6 543  5 689  5 689  5 689  5 689  
Variabilní náklady 35 100  35 100  19 620  15 120  15 120  15 120  15 120  
Finanční úvěr - splátky 4 147  4 147  4 147  4 147  4 147  4 147  4 147  
Reinvestice 1 000  1 000  600  600  600  600  600  
Daň z příjmů (19%) 2 171  2 171  0  0  0  0  0  
Celkem výdaje 50 876  50 876  32 826  27 472  27 472  27 472  27 472  
Odpisy 3 050  3 050  3 050  3 050  3 050  0  0  
EBIT 11 424  11 424  -560  -3 306  -3 306  -256  -256  
CF 12 304  12 304  2 490  -256  -256  -256  -256  
kum CF -5 338  6 966  9 456  9 200  8 943  8 687  8 431  
DCF (diskontní sazba r=5%) 9 181  8 744  1 686  -165  -157  -150  -143  
kum DCF -13 713  -4 969  -3 283  -3 448  -3 606  -3 756  -3 898  
Doba návratnosti NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Tabulka 32 - Cash Flow  pesimistický  vývoj 
V tabulce výše je popsán vývoj Cash Flow pro pesimistický vývoj. Čistá současná 
hodnota na konci sledovaného období je –3 898 000,- Kč, kdy roční kumulované Cash 
Flow dosáhne nejvyšší kladné hodnoty v roce 2029, tedy v roce, kdy končí teoretická 
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dodávka na výstavbu dálnice. Doba návratnosti je v roce 2028, tedy 8 let, vnitřní 
výnosové procento je 3,24 % a index rentability je roven -9,06 %. 
CASH FLOW - optimistický vývoj   
Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026   
Odhad běžné výroby   14 000  14 000  14 000  14 000  14 000    
Odhad výroby spojenou s dálnicí D11       12 500  25 000  25 000    
Celkový odhad výroby (+10%)[m3]   16 800  16 800  31 800  46 800  46 800    
Příjmy z provozu (tržby)   30 240  30 240  57 240  84 240  84 240    
Celkem příjmy 0  30 240  30 240  57 240  84 240  84 240    
Fixní investice 41 060  0  0  0  0  0    
Provozní kapitálová investice 1 982  0  0  0  0  0    
Správní režie 0  1 916  1 916  1 916  1 916  1 916    
Výrobní režie 0  5 172  5 172  5 948  5 948  5 948    
Variabilní náklady 0  16 800  16 800  31 800  46 800  46 800    
Finanční úvěr - splátky 0  4 147  4 147  4 147  4 147  4 147    
Reinvestice 0  600  600  600  1 000  1 000    
Daň z příjmů (19%) 0  0  0  1 858  4 062  4 062    
Celkem výdaje 43 042  28 635  28 635  46 269  63 873  63 873    
Odpisy 0  3 050  3 050  3 050  3 050  3 050    
EBIT -43 042  -1 445  -1 445  9 779  21 379  21 379    
CF -43 042  1 605  1 605  10 971  20 367  20 367    
kum CF -43 042  -41 437  -39 832  -28 861  -8 494  11 873    
DCF (diskontní sazba r=5%) -43 042  1 528  1 456  9 477  16 756  15 958    
kum DCF -43 042  -41 514  -40 058  -30 581  -13 825  2 133    
Doba návratnosti NE NE NE NE NE ANO   
NPV 45 833             
IRR 20,15%             
NPV/I 106,48%             
                
Rok 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Odhad běžné výroby 14 000  14 000  16 800  16 800  16 800  16 800  16 800  
Odhad výroby spojenou s dálnicí D11 25 000  25 000  5 000          
Celkový odhad výroby (+10%)[m3] 46 800  46 800  26 160  20 160  20 160  20 160  20 160  
Příjmy z provozu (tržby) 84 240  84 240  47 088  36 288  36 288  36 288  36 288  
Celkem příjmy 84 240  84 240  47 088  36 288  36 288  36 288  36 288  
Fixní investice 0  0  0  0  0  0  0  
Provozní kapitálová investice 0  0  0  0  0  0  0  
Správní režie 1 916  1 916  1 916  1 916  1 916  1 916  1 916  
Výrobní režie 5 948  5 948  5 948  5 172  5 172  5 172  5 172  
Variabilní náklady 46 800  46 800  26 160  20 160  20 160  20 160  20 160  
Finanční úvěr - splátky 4 147  4 147  4 147  4 147  4 147  4 147  4 147  
Reinvestice 1 000  1 000  600  600  600  600  600  
Daň z příjmů (19%) 4 062  4 062  1 001  236  236  816  816  
Celkem výdaje 63 873  63 873  39 772  32 231  32 231  32 811  32 811  
Odpisy 3 050  3 050  3 050  3 050  3 050  0  0  
EBIT 21 379  21 379  5 267  1 243  1 243  4 293  4 293  
CF 20 367  20 367  7 316  4 057  4 057  3 477  3 477  
kum CF 32 240  52 607  59 923  63 980  68 037  71 514  74 991  
DCF (diskontní sazba r=5%) 15 198  14 474  4 952  2 615  2 490  2 033  1 936  
kum DCF 17 332  31 806  36 758  39 373  41 864  43 897  45 833  
Doba návratnosti ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Tabulka 33 - Cash Flow optimistický  vývoj 
76 
 
Poslední vývoj Cash Flow je optimistický vývoj. Tento optimistický vývoj má 
dobu návratnosti 5 let, tedy rok 2025. Čistá současná hodnota na konci sledovaného 
období je 45 833 000,- Kč, vnitřní výnosové procento je 20,15 % a index rentability je 
roven 106,48%. 
V tabulce níže jsou sumarizovány výsledky ekonomické analýzy: 
Cash Flow Doba 
návratnosti 
Čistá současná 
hodnota 
Vnitřní 
výnosové 
procento 
Index rentability 
Nejpravděpodobnější 
vývoj 
2027 15 735 000,- Kč 11,02 % 36,56 % 
Pesimistický vývoj 2028 -3 898 000,- Kč 3,24 % -9,06 % 
Optimistický vývoj 2026 45 833 000,- Kč 20,15 % 106,48 % 
Tabulka 34 - souhrn výsledků ekonomické analýzy 
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7 Analýza rizik 
Analýza rizik bude rozdělena do dvou částí. V první části bude provedena 
identifikace a analýza rizik a v druhé části budou popsány návrhy ošetření rizik. 
7.1 Identifikace a analýza rizik 
č. Název Popis P I H 
1 Územní plán Předpokladem je, že proběhne změna 
územního plánu v dané lokalitě. 
2 2 4 
2 Překročení plánované 
investice 
Fixní investice mohou být vyšší, než bylo 
předpokládáno. 2 4 8 
3 Překročení ročních 
výrobních režií 
Výrobní režie mohou být vyšší, než bylo 
předpokládáno. 2 8 16 
4 Riziko likvidity Nedostatek finančních prostředků během 
provozu může být velkým rizikem. 
2 2 4 
5 Riziko konkurence V daném místě již dlouhodobě působí 
konkurence. 
5 2 10 
6 Riziko nedostatku lidských 
zdrojů 
Nezaměstnanost je na velmi nízké hodnotě, 
je tedy nutné zahrnout toto riziko do úvahy. 4 8 32 
7 Zásobování materiálů od 
dodavatelů 
Nedostatečná kapacita zásobování 
vstupních materiálů. 3 4 12 
8 Bod zvratu – 14 863 m3 Betonárna musí vyprodukovat minimálně 
14 863 m3. 
2 8 16 
9 D11 – posunutí termínu 
stavby 
Ve finanční a ekonomické analýze bylo 
kalkulováno s konkrétním termínem 
realizace, pokud se termín posune, bude se 
jednat o riziko. 
4 2 8 
10 D11 – stavba bude zrušena Pokud dojde k odstoupení od záměru 
výstavby chybějících úseků na dálnici 
D11, jedná se o velmi vysoké riziko. 
3 16 48 
11 D11 – stavební společnost 
s mobilní betonárnou 
Dostavbu chybějících úseků vysoutěží 
stavební společnost, která zde umístí 
mobilní betonárnu. 
4 4 16 
12 D11 – nedostatečná 
kapacita na požadovaný 
výkon 
Na výstavbu dálnice mohou být 
požadovány velmi vysoké kapacitní 
požadavky. 
4 2 8 
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13 Porucha betonárny Betonárna se může porouchat 
v jakémkoliv okamžiku, je třeba mít 
krizový plán. 
5 8 40 
14 Nedostatečná kapacita 
autodomíchávačů 
V případě vyšších výkonů je požadováno 
více autodomíchávačů. 5 2 10 
15 Porucha autodomíchávačů Poruchy autodomíchávačů mohou narušit 
provoz betonárny. 
4 2 8 
16 Nepřítomnost klíčových 
zaměstnanců 
Nepřítomnost klíčových zaměstnanců 
z jakéhokoliv důvodu může být 
potenciálním rizikem. 
5 1 5 
Tabulka 35 - identifikace a analýza rizik 
V matici hodnocení rizik níže jsou znázorněna jednotlivá rizika, kdy největší 
hrozbou jsou rizika: č. 10 – D11 – stavba bude zrušena, č. 13 – porucha betonárny a č.6 
– riziko lidských zdrojů. 
Pravděpodobnost 
výskytu 
Intenzita negativního dopadů 
1 2 4 8 16 
1 1 2 4 8 16 
          
2 
2 4 8 16 32 
  1, 4 2, 8 3   
3 
3 6 12 24 48 
    7   10  
4 
4 8 16 32 64 
  9, 12, 15 11 6   
5 
5 10 20 40 80 
16 5, 14   13  
Tabulka 36 - matice hodnocení rizik 
7.2  Návrh opatření rizik 
V této kapitole je navrženo opatření rizik, které společnost může podniknout 
k minimalizaci dopadu rizik na cíle projektu.  
č. Název H Návrh opatření 
1 Územní plán 
4 
Investor musí být v kontaktu s majitelem a 
příslušným úřadem. 
2 Překročení plánované 
investice 8 
Opatřením mohou být rezervy v plánu investicí, 
nadhodnocování investice nebo důkladnější 
kalkulace. 
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3 Překročení ročních 
výrobních režií 
16 
Opatřením mohou být důkladnější a detailnější 
kalkulace nákladů nebo rezervy v kalkulaci. 
4 Riziko likvidity 
4 
Zajištění vyšší doby splatnosti s dodavateli a 
s odběrateli zajistit kratší dobu splatnosti. 
5 Riziko konkurence 10 Větší aktivita na daném trhu. 
6 Riziko nedostatku lidských 
zdrojů 
32 
Lepší finanční ohodnocení zaměstnanců. 
7 Zásobování materiálů od 
dodavatelů 12 
Společnost by neměla být závislá na jednom 
dodavateli, měla by mít nasmlouváno více 
dodavatelů. 
8 Bod zvratu – 14 863 m3 
16 
Společnost musí analyzovat vyprodukované 
množství a tyto hodnoty porovnávat 
s plánovanými. 
9 D11 – posunutí termínu 
stavby 
8 
Nelze navrhnout opatření. 
10 D11 – stavba bude zrušena 48 Nelze navrhnout opatření. 
11 D11 – stavební společnost 
s mobilní betonárnou 
16 
Nelze navrhnout opatření. 
12 D11 – nedostatečná 
kapacita na požadovaný 
výkon 
8 
Zajištění záložní betonárny v dobré dojezdové 
vzdálenosti. 
13 Porucha betonárny 
40 
Zajištění záložní betonárny v dobré dojezdové 
vzdálenosti. 
14 Nedostatečná kapacita 
autodomíchávačů 
10 
Zajištění externích dopravců 
s autodomíchávači. 
15 Porucha autodomíchávačů 
8 
Betonárna disponuje s dalšími 
autodomíchávači, které nahradí porouchaný 
autodomíchávač. Dále je nutné zajistit externí 
dopravce s autodomíchávači. 
16 Nepřítomnost klíčových 
zaměstnanců 
5 
Zajisti školení pro zaměstnance, aby se 
vzájemně mohli zastupovat. 
Tabulka 37 - návrh na opatření rizik 
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8 Závěr 
V práci bylo mnoho dílčích cílů, které směřovaly ke dvěma hlavním cílům, a to ke 
zpracování marketingové situační analýzy, jejímž cílem bylo najít vhodné místo 
k výstavbě nové betonárny a k následnému vypracování předběžné studie proveditelnosti, 
která obsahovala jak technický návrh betonárny, tak ekonomickou analýzu.  
V marketingové situační analýze bylo analyzováno makroprostředí a mikroprostředí 
betonárny. V části mikroprostředí byly analyzovány tři konkrétní oblasti, a to Příbram, 
Trutnov a sloučené území měst Liberec a Jablonec nad Nisou. Po vyhodnocení všech 
skutečností zpracovaných v analýze, zejména po analýze konkurence a analýze 
plánované výstavby dálnic, bylo vyhodnoceno jako město s největším potenciálem na 
uplatnění betonárny město Trutnov. V tomto místě, dle odhadu založeném na zpracované 
analýze, byl odhadnut potenciál na roční výrobu betonárny 14 000 m3. Po dostavbě 
dálniční sítě se tato hodnota může navýšit o 20 % na 16 800 m3, zejména z důvodu 
předpokládaných investic v regionu.  
V další části práce byla nejprve charakterizována fiktivní společnost, hlavním 
důvodem bylo stanovení správních a výrobních režií, které byly nezbytné pro 
vypracování ekonomické analýzy. Dále byla navrhnuta betonárna o velikosti mísícího 
jádra 2,5 m3 s hodinovým výkonem 100 m3/hod, investice do této technologie byla 
odhadnuta na 18 000 000,- Kč. Celková fixní investice je ve výši 41 060 000,- Kč a 
investice do provozního kapitálu ve výši 1 981 000,- Kč. Celková investice je tedy ve 
výši 43 041 000,- Kč. Investice je financována pomocí bankovního úvěru. Průběh 
ekonomické analýzy byl simulován na třech variantách: nejpravděpodobnější vývoj, 
pesimistický vývoj a optimistický vývoj. Nejpravděpodobnější vývoj je založen na 
výsledcích práce a je patrné, že uvažovaná investice může být velmi výhodná s indexem 
rentability ve výši 36,56 % a čistou současnou hodnotou na konci uvažovaného období 
ve výši 15 735 000,- Kč. Nicméně výsledky pesimistické analýzy, kde byla uvažovaná 
roční výroba betonárny ponížena o 10 % a náklady na výrobní režie byly navýšeny o 10 
%, nejsou příliš pozitivní (např. NPV= - 5 590 000,- Kč). Je tedy zřejmé, že výstavba 
nové betonárny nese spoustu rizik, s kterými je potřeba pracovat, a proto byla v poslední 
části zpracována analýza rizik, kdy byly dále navrženy navrhované opatření ke snížení 
daných rizik. Největším rizikem je zrušení výstavby plánovaných úseků dálnice D11. 
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Seznam zkratek 
 
ŘSD     Ředitelství silnic a dálnic 
SVB ČR    Svaz výrobců betonu ČR 
ERMCO    European Ready mixed Concrete Organization 
N/A     Not Available – v překladu nedostupné 
EU     Evropská unie 
ČR     Česká republika 
DPH     Daň z přidané hodnoty  
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